€ TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE RA

Resumen de Estimacién

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimacién s/IVA $588,730.44
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $5,595,650.12
Localidad: Aguaruto No. Estimacién: 1
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R. Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022 Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/11/2022
Periodo de la Estimaci6n: 20/06/2022 al 20/07/2022
Clave Descripcion Monto
1
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 82,124.99
P18 AGUA POTABLE 149,875.44
P34 SENALIZACION VIAL 14,572.14
RED DE DRENAJE SANITARIO
P01 PRELIMINARES 131,502.91
P03 OBRA CIVIL 41,094.10
P22 ALCANTARILLADO 155,142.71
P34 SENALIZACION VIAL 14,418.15
Total Paguete s/IVA: 588,730.44
Ajuste por Redondeo: $0.00
i)
Total de Estimacion s/IVA: $588,730.44

C. MANUEL OCTAVIO B W -l
= ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

(4 [ M
ONTRATI // /7 JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
7 /

ARQ. GILBERTO CAMACHO

SUPERVISQS p\




¢ TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 3RA

Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1008A-2022  No. Estimacion: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R. Periodo del Contrato 20/06/2022 a1 20/11/2022 Importe de la Estimacién: $588,730.44
Periodo de la Estimacion: 20/06/2022 g 20/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer E:i?r:t;n Avance
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUE/S; DESPLA P
P01S05C015 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 623.65 $10.49” 0.00 371.0000 " 371.00 252.65 $3891.79  59.499,
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.
P01§17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON /
P01S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPQ DE MATERIAL M3 339.17 $59.98 0.00 339.1700 339.17 0.00 $20,343.42 100.00 9,
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL /
P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 163.67 $119.01 0.00 131,030/ 131.03 32.64 $15,693.88 80.06 9,
EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICAY DESCARGAA VOLTEO.
P01874 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTQ.DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL ( ’
P01874C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M3~ 73.02 $120.55 7 0.00 73.0200/ 73.02 0.00 $8,802.56  100.00 %
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
P01S74C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO M3° 101.03 $106.07 0.00 101.0300 101.03 0.00 $10,716.25 100.00 %,
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU
COMPACTACION.
P01S74C015 RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: M3 135.31 $13.97 0.00 135.3100 135.31 0.00 $1,890.28  100.00 %

SELECCION A MANO DE MATERIAL.
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{  TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE
Estimacion

3RA

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacién: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 3]  20/11/2022  Importe de la Estimacién: $588,730.44
Periodo de la Estimacién: 20/06/2022 a1 20/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unidad Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer M?nto Avance
Estimado
P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES
P01S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 125.90 $165.90 0.00 125.9000 125.80 0.00 $20,886.81 100.00 9,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL
PUESTO EN OBRA.
Total Partida: 82,124.99
P18 AGUA POTABLE
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
P18S01C005 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1.) CON ML 205.00 $389.74 0.00 205.0000 205.00 0.00 $79,896.70 100.009% -
COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM. (6") @ (RD-26.0), INCLUYE:
EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y ELLT.P.
P18S01C013  SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1.) CON ML 149.00 $107.74 0.50 1HB.0000 Ll .00 $16,095.26 100,00%
COPLE INTEGRALANGER DE 75 MM (3") @ (RD-26) INCLUYE:
EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y ELL.T.P.
P18S02 TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA
P18502C003 |INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON ML 149.00 $38.74 0.00 149.0000 149.00 0.00 $5,772.26  100.00 %,
CAMPANA DE 3" DE @
P18S02C006 |INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON ML 205.00 $51.19 0.00 205.0000 205.00 0:00 $10,493.95 100.009;
CAMPANA DE 6" DE @.
P18504 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER
P18504C020 CODO PVC HIDRAULICO DE 908#186:X 3" @. (75 MM), INCLUYE: PZA 1.00 $286.88 0.00 1.0000 1.00 0.00 $286.88 100.009%
SUMINISTRO, COLOCACION, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.
P18S12 TE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEAS
o
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{ TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION Dt 3RA
Estimacion
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacion: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 a1  20/11/2022  |mporte de la Estimacion: $588,730.44
Periodo de la Estimacién: 20/06/2022 a1 20/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer M?nto Avance
/ Estimado
P18S12C018 TEE DE PVC HIDRAULICO DE 3"X3" @. (75 X 75MM.) INCLUYE: PzZA 7 2.00 $539.12 - 0.00 1.0000 1.00 1.00 $539.12 50.00 %
MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P18S12C021 TEE DE PVC HIDRAULICO 6"X3" @.INCLUYE: SUMINISTRO, PZA 2.00 $2,121.11 0.00 1.0000 1.00 1.00 5212411 50.00 9%,
COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P18S25 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE
P18S25C018 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 8.00 MTS. DE PZA 40.00 $2,056.55 0.00 15.0000 15.00 25.00 $30,848.25 37.50 9
LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENOS
(NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).
P18526 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON
P18S26C033 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", M3 1.00 $3,863.91 - 0.00 1.0000 1.00 0.00 $3,863.91 100.00 9%,
INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES,
MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.
Total Partida: 149,875.44
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34S05C001 SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, LOTE 1.00 $14,249.37 0.00 1.0000 1.00 0.00 $14,249.37 100.00 9,
INCLUYE SENALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACION
DE DIAY DE NOCHE.
P34305C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 375.00 $0.87 0.00 371.0000 371.00 4.00 $322.77 98.93 9,
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.
Total Partida: 14,572.14

RED DE DRENAJE SANITARIO
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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA
ESTADO DE SINALOA.

£ TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE IRA
Estimacion
. ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADAEN LALOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,

Munigiglo: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacion: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 gl  20/11/2022  |mporte de la Estimacién: $588,730.44
Periodo de la Estimacién: 20/06/2022 g1 20/07/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer M?nto Avance
Estimado
PO1 PRELIMINARES
P01505 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
P01S05C015 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 1,333.25 $10.49 0.00 114.0000 114.00 1,219.25 $1,195.86 8.55¢,
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.
P01513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO
P01S13C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO M3 - 1,258.59 $67.49 ¢ 0.00 79.8000 79.80 1,178.79 $5,385.70 6.34 9%
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION, ACAMELLONADO, MANC DE OBRA, HERRAMIENTAY
EQUIPO.
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 398.22 $119.01 0.00 44.4600 44.46 353.76 $5,291.18 11.16 %
EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICAY DESCARGAA VOLTEO.
P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (
P01§74C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M3 337.35 $120.55" 0.00 337.3500 337.35 0.00 $40,667.54 100.00 %
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY EQUIPO. .
P015§74C014 RELLENOACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO M3 250.10 $106.07<" 0.00 250.1000 250.10 0.00 $26,528.11  100.00 %
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU
COMPACTACION, .
P01S74C015 RELLENOA VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: M3’ 595.09 $13.977 0.00 115.5600 115.56 479.53 $1,614.37 19.42%
SELECCION A MANO DE MATERIAL.
P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES
€. MANUEL OCTAVIO BORBOAIR
j) r—Wo UZARRAGA ACOSTA
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< TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE JRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacion: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA ) $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato 20/06/2022  al  20/11/2022  |mporte de la Estimaci6n: $588,730.44
Periodo de la Estimacién: 20/06/2022 a1 20/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado -
Clave Descripcion Unidad Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer c.)nto Avance
Estimado
P01587C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMQ), M3 306.33 $165.90 0.00 306.3300 306.33 0.00 $50,820.15 100.00 9%,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL
PUESTO EN OBRA.
Total Partida: 131,502.91
P03 OBRA CIVIL
P03S06 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS
P03S06C036 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 PZA 40.00 $4,109.41 0.00 10.0000 10.00 30.00 $41,094.10  25.009%,
M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CCN TABIQUE DE BARRO ROJO
RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8",
CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8
CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION
1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Total Partida: 41,094.10
P22 ALCANTARILLADO
P22s01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
P22S01C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 451.00 $339.21 0.00 114.0000 114.00 337.00 $38,669.94 25.28 o,
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" @ CON JUNTA
HERMETICA.
P22501C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 320.00 $216.21 0.00 80.0000 80.00 240.00 $17,296.80  25.00¢,
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO
CON JUNTA HERMETICA.
P22S02 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
C. MANUEL OCTAVH?B
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$ TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE 3RA
Estimacioén

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacién: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022  al  20/11/2022  Importe de la Estimaci6n: $588,730.44
Periodo de la Estimacion: 20/06/2022 3| 20/07/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unidad Voliimen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Er'?r:;:n Avance
P22502C009 [NSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 320.00 $39.04 0.00 80.0000 80.00 240.00 $3,123.20  25.00 %
ALCANTARILLADO DE @ 6"
P22S02C010 |NSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 451.00 $48.97 0.00 114.0000 114.00 337.00 $5,582.58 25.28 9
ALCANTARILLADO DE @ 8"
P22S02C096 YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODQ DE PZA 40.00 $622.05 0.00 10.0000 10.00 30.00 $6,220.50 25.009%

458#186;X6" DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION

P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SEL

P22S05C030 POZ0 DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PZA 4.00 $12,682.13 0.00 1.0000 1.00 3.00 $12,682.13  25.009
INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESCR DE PEDACERIA
APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACION,
MEDIAS CANAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO.

P22S05C033 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD PZA 600  $16,680.97 0.00 2.0000 2.00 4.00 $33,361.94 33339
INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERIA
APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACION,
MEDIAS CANAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, '
HERRAMIENTAY EQUIPO.

P22S05C034 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD PZA 2.00 $19,102.81 0.00 2.0000 2.00 0.00 $38,205.62 100.00 %
INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERIA
APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACION,
MEDIAS CANAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GILBERTO CAMA|
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¢ TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE JRA
Estimacion

Nombre de Cbra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacién: 1
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022  a|  20/11/2022  Importe de la Estimaci6n: $588,730.44
Periodo de la Estimacién: 20/06/2022  a] 20/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer E:?r:;odn Avance
Total Partida: 155,142.71
P34 SENALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34505C001 SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, LOTE 1.00 $14,249.3'f 0.00 1.0000 1.00 0.00 $14,249.37 100.00 9,
INCLUYE SENALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACION
DE DIA'Y DE NOCHE.
P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 771.00 $0.87 0.00 194.0000 194.00 577.00 $168.78 25.16 %
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRQO Y COLOCACION.
Total Partida: 14,418.15

C. MANUEL ocmv&a;:u j;? ,—ﬂ—wsmo UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTOQ. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
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