Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Contrato:

Clave
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Resumen de Estimacion

PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Culiacan

Aguaruto

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R.
OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022

Descripcion

Monlo

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacidn:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

20/06/2022
21/07/2022

03/10/2022
Pagina 1de 2
S-05
$999,990.36
$5,695,650.12
2
Normal
al 20/11/2022
al 21/08/2022
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

PRELIMINARES
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RED DE AGUA POTABLE

PRELIMINARES

AGUA POTABLE

RED DE DRENAJE SANITARIO

PRELIMINARES

OBRA CIVIL

ALCANTARILLADO

SENALIZACION VIAL

Total Paquete s/IVA:

192,917.84 -~

524,311.65

3,134.23

74,159.81

91,224.22

78,078.79

35,793.21

370.62

999,990.37
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i Resumen de Estimacion Fegina 2082
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA S-05

LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA $999,990.36
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $5,595,650.12
Localidad: Aguaruto No. Estimacién: 2
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022 Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/11/2022
Periodo de la Estimacién: 21/07/2022 al 21/08/2022
Clave Descripcion Monto
Ajuste por Redondeo: -$0.01 /
Total de Estimacion s/IVA: $999,990.36 P
10,86 OhR. T \ ARQ.CARMENROSARIO UZARRAGA ACOSTA
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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA, S-04

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimaci6n: 2

Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,596,660.12  Tipo de Estimacion: Normal

Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 a1 20/11/2022  Importe de la Estimaci6n: $999,990.36

Periodo de |a Estimacién: 21/07/2022  a) 21/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado —
onto
Clave Descripcion Unidad Voliumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Erfimada Avance

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
PO1 PRELIMINARES

P01S29

P01529C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA
SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA

DEL MATERIAL PRODUGCTO DE EXCAVACION Y ACARREQOS FUERA
DE LA OBRA

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

M3 2,630.00 , $84.15 / 0.00 v2.190.‘1‘100 2,190.11

/

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

P01S45C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: CARGAA MAQUINAY RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

P06 OBRAS VIALES
P06S02

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA
SUB-RASANTE AL 85%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

M3 28.00 - 5307.86' 0.00 " 28.0000 / 28.00

Total Partida:

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

M3 664.00 $273.97 0.00 663.8500 663.85

439.89 $184,297.76  83.27 9,

0.00 $8,620.08 100.00 %

192,917.84

0.15 $181,874.88  99.98 %,

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
\

EPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRI




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:

Contratista:

Clave

SECRETAR(A DE
DESARROLLO URBANO
¥ OBRAS PUBLICAS

Estimacion
ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato:

Importe del Contrato s/IVA
20/06/2022  al

Aguaruto

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R. Periodo del Contrato

Contrato Estimacion

Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022
$5,695,650.12
20/11/2022

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

No. Estimacidn:

Tipo de Estimacion:
Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Esta

Estimacion

Estimaciones

03/10/2022
Pagina 2 de 8

PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE GULIACAN,

5-04

2
Normal
$999,990.36

21/07/12022 a1 21/08/2022

Acumulado

Monto

Por Ejercer Extlifsidn

Avance

P06502C004

P06505
P06S05C022

P06S07
P08S07C011

P06S17

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3 498.00

$63.07 0.00

{

CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,

ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 40.00 $441.93
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCAGION Y ACARREOS DE LAARENA A / i
RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

0.00

OPERACION DE MEZGLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE M3 664.00 $467.81
CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, “
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREQS SEGUN TARIFAS
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y
ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACGION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

0.00

RIEGO DE IMPREGNACION.

7 416.8000,

"20.8700

4928900

/

416.80 81.20 $26,287.58 83.69 %

20.87 10,13 $13,200.45 7468 %

492.89 17111 $230,578.87 74,239,

C. MANUEL OCTAVI|

CONTRAFISTA

ARQ.CARMEN ROSARIC UZARRAGA ACOSTA

)

JEFE DEL DEPTO, DE SUPERVISION ZONAW
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¥ OBRAS PUBLICAS &
ZRIALO Estimacion Pagina3de 8
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA. 5-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No, Estimacién: 2
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022  al  20/11/2022  Importe de la Estimacién: $999,990.36
Periodo de la Estimacion: 21/07/2022 a1 21/08/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado —
onto
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Estimardo Avance
P06517C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI60, A LT 4,980.00 $19.38 0.00 3,734.2500 7 3,734.25 1,245.75 $72,369.77 74.98 o,
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT / P '
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: -
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Total Partida: 524,311.65
RED DE AGUA POTABLE
PO1 PRELIMINARES
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
4 { bl
PO1S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 163.67 $119.01 131.03 41700 7/ 135.20 28.47 $496.27 826179,
EN CAMION DE VOLTEOQ, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGAA VOLTEO.
P01§72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP S
P01872C040 PLANTILLAAPISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 24,87 $106.07 / 0.00 24.8700 ° 24.87 0.00 $2,637.96  100.00 o,
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA / 2
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DELAPOYOQ COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
"B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.
Total Partida: 3,134.23

P18 AGUA POTABLE
P18S04 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER

ARQ. GILBERTO CAMAGHO ARMENTA /—.__ﬁWSARIO UZARRAGA ACOSTA

(>

PERVIS!

=

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA
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03/10/2022
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' Estimacion Pagina 4 de 8
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA. §-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacién: 2
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 a1 20/11/2022  |mporte de la Estimacién: $999,990.36
Periodo de la Estimacion; 21/07/2022 a1 21/08/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado e
onto
Clave Descripcion Unidad Volamen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer E " Avance
stimarin
P18504C008 CODO PVC HIDRAULICO DE 228#186;X 3" @. (75 MM), INCLUYE: PZA 3.00 I/251'.'1.07 // i 0.00 .2,0000 200 1.00 $342.14 66.67 %
SUMINISTRO, COLOCACION, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO -
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P18S12  TE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEAS
P18S12C018 TEE DE PVC HIDRAULICO DE 3"X3" @. (75 X 75 MM.) INCLUYE: PZA 2.00 _§530.12 , 1.00 /1.0000 2.00 0.00 $539.12  100.00 %
MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P18514C005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE PARA BRIDAS DE 160 PZA 2.00 © $87.32~ 0.00 2.0000 2.00 0.00 $174.64  100.00 9,
MM DE @ (DE NEOPRENO).
P18S15 EXTREMIDADES CAMPANA PVC HID SISTEMA INGLES Y EXTREMIDADES ESPIGA DE PVC
P18515C009 EXTREMIDAD CAMPANAANGER PVC HIDRAULICO DE 6 " @.(150 MM) PZA 2.00 /569518 7 0.00 ~2.0000 2.00 0.00 $1,390.36 100.00 9%
RD 26.0 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ANILLO EMPAQUE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
P18S22 TUBOS DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20 M, BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO Y ALINEACION )
P18522C061 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE ACERO AL PZA 1.00 $13,907.55 , 0.00 £1.0000 ’ 1.00 0.00 $13,907.55 100.009%
CARBON DE 6" CLASE A-53 DE 2.40 MTS DE LONG., INCLUYE: 2 /
CODOS SOLDABLES DE 45°X8" DE 1/4 DE ESPESOR CED 40, BRIDA
EN AMBOS EXTREMO CUBIERTA CON PROTECCION ANTICORROSIVA
A BASE DE RP-5 (O SIMILAR), MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
P18S525 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE
I
ARQ. GILBERTO O ARMEN ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
£ —_—

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA. S-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacién: 2
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 a1 20/11/2022  Importe de la Estimacion: $999,990.36
Periodo de la Estimaci6n: 21/07/2022  al 21/08/2022
Contrato Estimagién Esta Acumulado —
onto
Clave Descripcion Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Estimarin Avance
P18525C018 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 8.00 MTS. DE PZA 40.00 $2,056.55 _ 15.00 ,/10.0000 25.00 15.00 $20,565.50  62.50 9,
o - y

LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENOS y
(NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).

P18525C039 ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 8" X 1/2" @ CON PZA 15.00 $1,771.23 0.00 / 15.0000 15.00 0.00
TORNILLOS DE BRONCE DISENO A HINGED S-70 O SIMILAR,
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

P18525C060 ABRAZADERA DE BRONCE DE 3 X 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, PZA 25.00 $993.57 0.00 / 8.0000 9.00

COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

$26,568.45 100.00%

16.00 $8,94213  36.009,

P18842 TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNANDEZ O SIMILAR EN TIPO Y EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO C

P18842C050 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS DE 3/4"X 3 1/2" PZA 48.00 $54.06 0.00 /32,0000

32.00 16.00 $1,729.92  66.67 9
INCLUYE TUERCAY GUASA.

Total Partida: 74,159.81
RED DE DRENAJE SANITARIO

P01 PRELIMINARES

P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA

P01S05C015 TRAZO Y NIVELAGION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 1,333.25 . $10.49 114.00 " 506.0000 620.00 713.25
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ‘ o
Y HERRAMIENTA.

$5307.94 46.50¢,

P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO p
P01513C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO M3 1,258.59 $67.49 79.80 1,021.6100 1,101.41 157.18
DE 0.00 A2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, ¢ >

EXTRACCION, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO,

$68,048.46 87.51%,

P\
ARQ. GILBE?M?\’CHO MENTA, ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
] W
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA. S-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022 No. Estimacién: 2
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R. Periodo del Contrato 20/06/2022 a1 20/11/2022  Importe de la Estimacién: $999,990.36
Periodo de la Estimacion: 21/07/2022  a) 21/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado ferd
onto
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Estimadn Avance
PO1ST1 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 398.22  $119.01 44.46 /223.7800 - 268.24 129.98 $26,632.06 67.36 9%
EN CAMION DE VOLTEQ, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGAA VOLTEO.
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 56.23 $106.07 0.00 43.4000 43.40 12.83 $4,603.44 77.189,
INCLUYENDQ SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA'Y CONSTRUCCION
DELAPOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
"B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.
P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (
P01S74C014 RELLENOACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO M3 250.10 $106.07 250.10 *.50.9600 199.14 50.96 -$5,405.33 79629,
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO / !
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU
COMPACTACION.
P01874C015 RELLENOA VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: M3 595.09 “ $1897 115.56 4 123.1500 238.71 356.38 $1,720.41 40.11 9,
SELECCION A MANO DE MATERIAL.
P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES - y
P01S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), M3 306.33 $165.90 306.33 7/ -63.7900- 242.54 63.79 -$10,582.76  79.189,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL
PUESTO EN OBRA.
Total Partida: 91,224.22

P03 OBRA CIVIL

P03S06 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS

i
C. MANUEL OCT/ R. g ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
Q(/L__,C
CONT! JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
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Nombre de Obra

Munigcipio:
Localidad:
Contratista:

& Estimacion

PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacion:
Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,695,660.12  Tipo de Estimacion:
C. MANUEL OCTAVIO BORBOA R. Periodo del Contrato ~ 20/06/2022  al  20/11/2022  importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

21/07/2022

03/10/2022
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S-04

2

Normal
$999,990.36
al 21/08/2022

Contrato Estimacion Esta Acumulado o
onto
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
Fstimardn
P0O3S06C036 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARQ LIBRE DE 1.00 PZA 40.00 $4,109.41 10.00 ~19.0000 20.00 11.00 $78,07879  72509%
M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO « *
RECOCIDO. 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150
KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8",
CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8
CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTQ-ARENA PROPORCION
1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.
Total Partida: 78,078.79
P22 ALCANTARILLADO
P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
P22501C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 451.00 $339.21 114.00 4 32.0000 146.00 305.00 $10,854.72 32.37 %
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" @ CON JUNTA - 4 £
HERMETICA.
P22501C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 320.00 $216.21 80.00 / 94.0000 174.00 146.00 $20,323.74 54.38 o,
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO /
CON JUNTA HERMETICA.
P22502 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
P22502C009 |INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 320.00 $39.04 ' 80.00 < 84,0000 174.00 146.00 $3,669.76 54.38 9,
ALCANTARILLADO DE @ 6"
P22502C010 INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 451.00 © %4897 114.00 /320000 146,00 305.00 $1,567.04 32379
ALCANTARILLADO DE @ 8"
P22502C096 YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE PZA 40.00 $622.05 10.00 / -1.0000 9.00 31.00 -$622.05 2250%
458#188;X6" DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION .
Total Partida: 35,793.21
C. MANUEL OCTAVI JAR. e— N ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CON - JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISICN ZONA CENTRO
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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLE CANAL DE PANAMA, ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA. S-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006A-2022  No. Estimacién: 2
Localidad: Aguaruto Importe del Contrato s/IVA $5,595,650.12  Tipo de Estimagion: Normal
Contratista: C. MANUEL OGTAVIO BORBOAR. Periodo del Contrato 20/06/2022  al  20/11/2022  Importe de la Estimacién: $999,990.36
Periodo de la Estimacién: 21/07/2022  al 21/08/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado e
onto
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Eliientis Avance
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05  COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION -
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 771.00 $0.87 194.00 ‘4260000 /’ 620.00 151.00 $370.62 80427,
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO ¥ COLOCACION.
Total Partida: 370.62 -

ARQ. GILBERTO C %HOA ENTA

C. MANUEL OCTAVIO B

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

e ol e

JEFE DEL DEPTQ. DE SUPERVISION ZONA CEW
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