DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS #

MUNICIPIO DE AHOME
|6 e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO{I ECOLOGIA

E“."."w : *,‘-TJ"V-
AHOME

FINIQUITO

HOJA

DE / 4

>

OBRA:

(045AH23PR) GONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME

CONTRATO:

FISMDF-VIV-045PR-AH-2023%

RA MEJORAMIENTQO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA

CONTRATISTA:

VELCO CONSTRUCCIONES "€ A. DE C.V

PERIODO DEL :

16 DE MAYO DE 202}/

AL

29 DE JUNIO DE 2023+

FECHA:

_}é DE JUNIO DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

E1

E2 ULTIMA

TOTALES

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

(ﬂ45AH23F-Rf CONSTRUCCION DE 432 M2
TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE
LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO
DE AHOME y.

=
LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE
3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

s
11

PRELIMINARES

A

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO
ARMADO DE 10 CM. DE PERALTE, POR
MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA
NEUMATICA), HASTA 3.5 M. DE ALTURA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE
LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE
ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS,
TRASPALEOS.

4 M2

/432,00

# 17.00

J40.39

#57.39

J 37461

'f $224.95

4 5$84,268.52

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION
A5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION O DEMOLICION FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

M3

#56.16

2.04

/6.31

J 835

rd 47.81

4269.30

#512,875.23

/

SUBTOTAL PRELIMINARES

$97,143.75 /

-

LOSAS

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8")
FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS, INCLUYE:
ELEVACION, MATERIALES, HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO 'Y
HERRAMIENTA

TON

2.75

4 $66,235.56

-$15,896.53

CONFORME

CONTRATISTA

e
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MUNICIPIO DE AHOME J

, DE AN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMQ Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ry

AHOM

m v

FINIQUITO

HOJA

DE

OBRA:

(045AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA

SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME

CONTRATO:

FISMDF-VIV-045PR-AH-2023~

CONTRATISTA:

VELCO CONSTRUCCIONES, S DE C.V

PERIQDO DEL :

16 DE MAYO{E 2023

AL

29 DE JUNIO DE 2023

S

FECHA:

’,29 DE JUNIO DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES E}ECUTADOS

El

E2 ULTIMA

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

~12.2

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE
AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", EL
TERMINADO SUPERIOR DE LOSA SERA
PLANEADO, ACABADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE:
RENIVELACION PERIMETRAL CON LADRILLO
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
EN PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR CIMBRA,
SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO Y
CURADQ.

A3

/43.28

#13.18

< 33.22

J 46.40

4 -3.20

4 $7,543.43

./ -$24,138.98

.23

CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA
DE AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA,
REBABEADQ, DETALLADO FINO, MATERIAL Y
MANOQ DE OBRA.

M2

415,62

427.79

/312,61

/440.40

J24.78

4$537.78

4 -613,326.19

>

SUBTOTAL LOSAS#

-653,361.70.7

Z1.3

INSTALACION ELECTRICA

A3

INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO
INCLUYE: RAMALEO A BASE DE MANGUERA
POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (17.65 M.), CAJAS DE
REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 3"X3" (2
PZAS), EN SALIDA A LOSA Y 2X4 (3 PZAS) EN MUROS;
RANURADO, COLOCACION Y RESANE EN POLIDUCTO
PARA INSTALACION DE CABLES MARCA IUSA O
SIMILAR EN CALIDAD, THW CALIBRE No, 12 (15.90 M) Y
No.14 (5.46 M.}, SE CONSIDERA UNA ACOMETIDA
ELECTRICA DE 1.50 M. DE LONGITUD CONDUCIDA CON
MANGUERA POLIDUCTO DE 1" (1.50 M) Y CABLE MARCA
1USA O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE No. 8 (3.00 M.), Y
No.10 (1.50M.), LA INSTALACION DE ACCESORIOS
MARCA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD EN APAGADOR
SENCILLO (2 PZAS), TAPAS DE 1,2,3 VENTANAS (1 PZA),
CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA(2 PZAS),
ROSETA DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS), PRUEBA DEL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

18.00

J 0.00

“ 2800

28.00

|} -10.00

/ $3,914.67

P,

-539,146.70

STRUCCIONES. SA DEC Y
CONTRATISTA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA .~

-$39,146.70

<
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MUNICIPIO DE AHOME S
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO

HOJA 3

DE 4

OBRA:

CONTRATO:

FISMDF-VIV-045PR-AH-20237

(045AH23P#CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA

SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME

CONTRATISTA:

VELCO CONSTRUCCIONES 8.A. DEC.V

PERIODO DEL :

16 DE MAYO DE 2023

AL

-
29 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2023

-

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

El

E2Z ULTIMA

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

14

LIMPIEZA Y ACABADOS

.41

CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA
EN PROPORCION 1:3 DE 10X10 CM. DE
SECCION, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR.

ML

JIZ.OD

0.00

470

//94.70

-22.70

jémaz.ao

$57.37

/42

DIAMANTES PARA CONDUCCION DE AGUA
PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE
ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORGION 1:3,
INCLUYE: ELEVACION, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SM2

18.00

0.00

Z 0.00

Ao

_8.00

J

/
$258.71 & $4,656.78

143

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE
AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA,
INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO
PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA
CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON
AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE
IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1
LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O
SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE
REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE
DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN
ADELGAZAR O SIMILAR.

Fm2

4 432.00

# 464.03

# 464.03

//-32.03

/

-55,996.34

4187.21

'
“1.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A
BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON
CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN
PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES
DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

CONFORME

CONTRATISTA

0.00

< 19.00

-1.00

/—5177.37

4 S177.32r

SECRETARIA DE OBRAS
BLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

REVE

ARG MIGUEL ANGEL CAD,
RESIDENTE OE O8Fia

ANILLAY FgY
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MUNICIPIO BE AHOME

N

FINIQUITO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 4
DIRECCION DE‘OBRAS PUBLICAS DE / 4
( 5 - CONTRATO: _|FISMDF-VIV-045PR-AH-2023
OBRA: |(045AHZ3PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PgRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDAD ]
SINDICATURA GENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME CONTRATISTA: [VELCO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2023/
PERIODODEL: 16 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2023
: VOLUMENES EJECUTADOS
SEGUN DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO sy TR Toalis VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE
145 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. _AM2 /32,00 0.00 ./ 464,03 /464.03 432,03 J $7.43 < -5237.98
A48 MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN
SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: _ / / ) J/
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPG. LOTE 18.00 0.00 P 19.00 /1900 -1.00 4 $761.05 & -$761.05
B SUBTOTAL LIMPIEZA Y ACABADOS -$3,818.26
SUBTOTAL: $817.09 /
o i IVA: $0.00
i B B ~ bailes TOTAL A CANCELAR $817.094
Sy - 10 = u B [ INVERSION DE LA OBRA _ $1,080,366.12/
= e O T o ) 1 B ~ INVERSION EJERCIDA: - $1,079,549.03 #
3 ! SALDO NO EJERCIDO; $817.09.7

CONFORME
c VELDERRAINIBAR
VELCO CU TRUCCIONES.S.A DECV
CONTRATISTA

SE

ARLA DE OBRAS

BLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ARG MIGUEL ANGEL C. f.l!ﬁ
RESDENTE DE OB




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87

