— GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
LT "5 I PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANGA ETAPA # 2

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 7,786,225.24
IMPORTE DE ESTIMACION: §$ 3,000,000.00
ESTIMACION: 2
PERIODO: 16 AL 29 DE ENERO DE 2023 FECHA: 29/01/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00
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ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES ING. FELIPE'J. CASTRO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ ING. Ommyﬂ.hC.PDw.Pm CASTRO

RESIDENTE DE ORRA (SOP) DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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AGREGADOS DE SINALOA
ESTIMACION
OBRA; PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA ETAPA #2
UBICACION: MUNICIPIO DE GULIACAN CONVENIO: S/N
ZSTIMACION: 2
PERIODO: 16 AL 29 DE ENERO DE 2023 FECHA: 29/01/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 7,786,225.24
4 HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMAGION ESTIMACION EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO
P01S29C007 |EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 2,204.17 2,204.17 0.00 0.00 220417 |$ 126.87 | $ 279,643.05

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

P05S25C004 [CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N.,, M3 294.32 294.31 30.20 0.00 264.11 $ 3501.95|% 924,900.01
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZAGION.

P06S02C004 [COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 1,956.08 1,956.08 0.00 0.00 1,956.08 |[$ 46.62 | $ 91,192.45
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOQS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPAGTADO CON PATA DE CABRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
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\G. BRAULIO CASTRO CERVANTES ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ ING. FELIPE J. Omw._.m,o ARMENTA
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ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
'ESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) RESIDENTE DE OBMA (SOP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA ETAPA #2

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

Z5TIMACION: 2
PERIODO: 16 AL 29 DE ENERO DE 2023

FECHA:

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 7,786,225.24

29/01/2023

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

HASTA ESTA
ESTIMACION

DE ESTA
ESTIMACION

SEGUN

PROYECTO IMPORTE

EXCEDENTE PU.

P06S02C015

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPAGTAGION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREQOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPREGIACION,
PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOQ DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJEGUCION,

M3

2,286.11 2,286.11 0.00 0.00 2,286.11 |$ 121.58 | $ 277,945.25

P06S02C020

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%,
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO
CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

415.81 0.00 0.00 415.81 $

23427 [ $

415.81 97,411.81
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NG. BRAULIO CASTRO CERVANTES
IESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. FRAfICISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. FELIPE J. n>mmﬂ¢%;

COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA ETAPA # 2

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N

ZSTIMACION: 2
PERIODO: 16 AL 29 DE ENERO DE 2023 FECHA:  29/01/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 7,786,225.24

" HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA - DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYEGTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U IMPORTE

ANTERIOR
P06S07C015 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA M3 1,756.81 1,756.81 0.00 0.00 1,756.81 | § 752.61 | $ 1,322,192.77
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE TRITURADA (BANCO
CARMOK), CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO
COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTOQ, INGLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOQGENIZADO, MEZGLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

P06S17C014 [RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI- LT 17,568.10 259.86 0.00 0.00 259.86 $ 25.84 | 6,714.66
60, A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,
BOMBEQO, CARGA DE LLOS MATERIALES EN LOS
ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA'Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEGUCION. .//

TOTAL de PAVIMENT nfﬁz CON CONCRETO ASFALTICO: § 3,000,000.00

( ._.O._.>_. de ESTIMACION No.2; §
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