

MUNICIPIO DE AHOME									
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA									
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
FINIQUITO									
HOJA 1									
DE 1									
OBRA:	CONSERVACIÓN DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO DE 15,000 ML. EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-009-23	
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	
PERIODO DEL: 24 DE ABRIL DE 2023 AL 17 DE MAYO DE 2023						FECHA: 17 DE MAYO DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1(UNICA)	E	TOTALES			
A	CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO								
1	CONCEPTOS								
1.1	CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA A TRABAJAR, CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15000.00	14999.91	0.00	14999.91	0.09	\$98.72	\$8.88
TOTAL DE CONCEPTOS									\$8.88
SUBTOTAL DE CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO									\$8.88
IVA:									\$1.42
TOTAL:									\$10.30
MONTO CONTRATADO DE LA OBRA									\$1,717,728.00
MONTO EJERCIDO:									\$1,717,717.70
SALDO NO EJERCIDO:									\$10.30



CONFORME

[Signature]

CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA

REVISA

[Signature]

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

[Signature]

ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS