SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

'CONTRATISTA:

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA

INSTITUTD SINALODENSE
ISEFE

DE LA INFRAESTRUCTURA
‘ FiSicA A

FECHA

2110972022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOCA

FY— INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
' EL VERDE NO. 3, CONCORDIA, SINALOA FISICA EDUCATIVA
R.F.C.
VAPL570617JS3
RESUMEN DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22303 }No. DE OBRA:  |220682 CET 25ECBO0039L ESTIMACION: 03 FINIQUITO
PLANTEL: ;2"3;‘0‘:))35 HOMERD ALZATE (COBAES 3%  \ovomiiate  IWILLA GioN MUNICIPIO: |MAZATLAN
\IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "A" (TALLER DE COMPUTO) DOS AULAS Y ZONA DE ESCALERA, EN EDIFICIO "B"
DESCRIPCION:  EN MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE ROMERO ALZATE (COBAES 39, ZONA 05) UBICADO EN VILLA UNION, MPIO. DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
IMPORTE DE OBRA: $622,346.01 1
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $990,637.96
OBRA IMPORTE
ALBARILERIA MODULO "B" $ 36,201.20
|
i SUBTOTAL ESTIMACION: $ 36,201.20 POR CIERRE DE EST. 03
FINIQUITO SE COBRARA LA
CANTIDAD DE:
SUB TOTAL= $ 36,201.20 $ 36,167.42
ILV.A AL 16 % $ 5,792.19 $ 5,786.79
TOTAL = $ 41,993.39 $ 41,954.21
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SINALOA

BE LA IRFRAESTRUCTURA
SICA EDUEAYIVA

INSTITUT® SINALBENSE
ISIFE

GOBIERNO DEL ESTADO 1 de|
FECHA 21/09/2022
N HOJA: B
CONTRATISTA: ’ DEPENDENCIA;
MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASQOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA EL VERDE NO. 3, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
: CONCORDIA, SINALOA EDUCATIVA
R.F.C. |
VAPLS70617JS3 |
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO: (22303 [No. DE OBRA:  [220682 [c.C.T. [25ECBO03SL ESTIMACION: | 03 FINIQUITO
PLANTEL: PROF. JOSE ROMERO ALZATE (COBAES 39, ZONA 08) LOCALIDAD: : VILLA UNION MUNICIPIO:  |MAZATLAN
DESCRIPCION: IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO “A" (TALLER DE COMPUTO) DOS AULAS Y ZONA DE ESCALERA, EN EDIFICIO "B" EN MEDIA SUPERIOR PROF. JOSE
' |ROMERO ALZATE (COBAES 39, ZONA 05) UBICADO EN VILLA UNION, MPIO. DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
WPORTE DE OBRA: $622,346.01 )
{IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
[ IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $990,637.96
‘ 3 SEGUN PROYECTO HASTA
: : ! 2 HASTA : DE ESTA
CLAVE _ CONCEPTO UNIDAD VoL S % ESTA ESTIM E:J(TM EXCEDENTE| estivacion | MPORTE
IMPERMEABILIZACION EDIFICIO “B"
|
| ALBARILERIA
38000 ENTORTADO EN AZOTEA CON 6.5 CM DE ESPESOR M2 24318 $678.00  $164,876.04 336.52 31538 0.00 2116 514,346 48
PROMEDIO CON MORTERQ PREMEZCLADO FIBRA
FESTERBOND (RELLENO FLUIDO F'C= 60 KG/CM2
T 5755 “EOMNISTRO Y APLICAGION DE PRIVARIS W2 249.28 $42022  S104.75244 315.36 000 0.00 8547 $35,916.20
ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL.
PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4.00 M.
98456 BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. PZA 16.00 $1,219.29 $19,508.64 448.49 0.00 0.00 12.00 $14,631.48
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO
i | | i i i i I i TOTAL: $36,201.20|
] L ! I i
L SUBTOTAL ESTIMACION | $36,201.20
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