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ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL

MNOMBRE DE LA OBRADE || MPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO “J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C"

ACUERDO AL CONTRATO: EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ {COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE

: MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IPROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACION INTERINS TITUCIONAL
|IN° DE OBRA: 220681 AUTORIZACION SAF: || CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
{INOMBRE DE ESCUELA: IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 35) [|CLAVE DE ESCUELA: || 25ECB0035P
[IMUNICIPIO: MAZATLAN ILOCALIDAD: I MAZATLAN

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-182-2022 |monTo: I $990,637.96

CONTRATISTA: MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

ASEGURADORA ASERTA

HCC’MPAN‘A AFIANZADORA: S.A. DE C.V. " ANTICIPO $0.00 " CUMPLIMIENTO $99,063.80
PERIODO CONTRATO: INICIO: ]| 25 de agosto de 2022 TERMING: I 23 de octubre de 2022
l NUMERO DE CONVENIO: ]| [[MoNTO: T
IPERIODO CONVENIO: lFinicio: j [ITERMINO: |
it ' ~

| IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $368,291.95 PERIODO: NUMERO!: MONTO:
{[CONVENIDO: $0.00 25 de agosto de 2022 5 de septiembre de 2022 01 $232,902.43
[[EJERCIDO: $368,291.95 8 de septiembre de 2022 | 22 de septiembre de 2022 02 $95,405.21
[SALDO QUE SE CANCELA: 23 de septiembre de 2022 10 de octubre de 2022 03 FINIQUITO $39,984.31

TOTALES: 1 03 $368,291.95
JIEN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2022

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|

"SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRAMNR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. \ \
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GOBIERNO DEL ESTADO M FISICA EBUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE _ ||'MPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN
CUERDO AL CONTRATO: || MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,
’ ESTADO DE SINALOA.

PQOGRAMA CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

N° DE OBRA: 220681 |[RUTORIZACION SAF: CONVSIFE-COBAES-006-2022

NOMBRE DE ESCUELA: IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 35) LAVE DE ESCUELA: 25ECB0035P

MUNICIPIO: MAZATLAN LOCALIDAD: MAZATLAN

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-182-2022 jimonTO: I 990,637.96
[CONTRATISTA: MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

8t . EGURADORA ASERT
OMPARIA AFIANZADORA; || ASEGURADORA ASERTA ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO || $99,063.80

PERIODO CONTRATO: INICIO: " jueves, 25 de agosto de 2022 ITERMINO: domingo, 23 de octubre de 2022
iL
{[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $368,291.95 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|lconvENIDO: $0.00 26 de agosto de 2022 5 de septiembre de 2022 01 $232,902.43
|{EJERCIDO: $368,291.95 6 de septiembre de 2022 | 22 de septiembre de 2022 02 $95,405.21

ISALDO QUE SE CANCELA: 23 de septiembre de 2022 10 de octubre de 2022 03 FINIQUITO $39,984.31

Il TOTALES: 03 $368,291.95

EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
ERMINOS DEL CONTRATC Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

N OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA TONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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