sinaloa, CP 80050
FELIPE ARNMENTA CABANILI.AS. TEL: 8667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

Felipe Armenta Cabanillas
\ \_ - RFC: AECF740406HSLRBLO5
1 s zap
{ Domicilio: Valle del Caucaso #3001
777 ] | _ :
77 Hpﬁx H - mw O _ O Colonia: Valle Alto, Culiacan

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: [SSS/SO/LPN/007/2026
CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: |GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: |22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
. HASTA
SEGUN HASTA ESTA
T P.U. R
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION mm._._\”aZ\MO_OZ EXCEDENTE IMPORTE
1 PRELIMINARES $ 127,246.14
PRE01-017 Cortina a c.mmm de pléstico, incluye: fijacion a plafén a base de cinta, incluye: mano de M2 31.56 31.56 $79.70| $ 2,515.33
obra y herramienta menor.
PREO3-006 ﬂmmBO:"m._m .m_: recuperacion de w.c. con o sin fluxometro, incluye: mano de obra, PZA 1.00 1.00 $255.25| § 255,25
equipo y herramienta.
PREO3-010 UWMBO:ﬁm_m sin Encuwﬂmeo: de _._m<mm mezcladoras, incluye: acarreo hasta el PZA 1.00 1.00 $476.24 § 476.24
almacén, mano de obra, equipo y herramienta.
PREO3-013 Desmontaje sin recuperacion de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol,
llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00 1.00 $240.77| $ 240.77
PRE03-018-1 Desmontaje sin recuperacion de dispensador de jabén liquido, incluye: mano de obra,
; . 5 - PZA 3.00 3.00 $218.88| $ 656.64
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PREO3-035-1 Desmontaje sin recuperacién de dispensador de papel higienico, incluye: mano de
: ) - y PZA 1.00 1.00 $267.52| $ 267.52
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PRE03-019-1 Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla interdoblada, incluye: mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PZA 3.00 3.00 $218.88| $ 656.64
PREO3-047 Des taje sin recuperacion de llave iz, incluye: acarreo hasta el almacén,
esmon ._ inr cn. i ve nariz, incluye: acarreo e a mano - 1.00 1.00 $200.64| $ 200.64
de obra, equipo y herramienta.
PREO3-001-1 Desmontaje sin recuperacion de lavabo econdmico, incluye: retiro de llaves, cespol,
A X ¥ . 4 F PZA 3.00 3.00 $171.99( $ 515.97
mano de obra, equipo y herramienta.
PREO3-052 Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo §
h . § P & P v el PzZA 1.00 1.00 $320.65| $ wmem
erramienta. /
PRE03-060 Desmontaje sin recuperacién de persianas de pvc, tela. o diverso incluye: andamios, / /
M2 6.55 7.00 0.45 $30.19| S / 211.33

acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. /
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FELIPE ARMENTA CABANILILAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLO5
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloa, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/007/2026

OBRA:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD: {HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: [GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
PRE03-066 Desmontaje con recuperacién de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero,
andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. M2 18.00 18.04 0.04 $185.75| $ 3,350.93
PRE03-108 Desmontaje con recuperacion de puertas y/o fijos de canceleria de aluminio y de PVC,
incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, M2 11.45 11.46 0.01 $206.37| $ 2,365.00
equipo y herramienta.
PREO3-110 Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y canceleria de aluminio,
incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, M2 2.90 2.90 $257.69| $ 747.30
equipo y herramienta.
PREO3-121 Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye:
acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y M2 14.35 14.03 $165.09( $ 2,316.21
herramienta.
PREO3-131 Desmontaje con recuperacion de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA 2.00 2.00 $495.32| S 990.64
ejecucion.
PRE03-136 Desmontaje con recupercacion de bastidor de aluminio natural de 0.45 hasta 0.75 mts
de altura, con riel de muro a :.::o. fijado m.: muros y techo, Sm_c,\m” mnm:.mo :.ﬂmﬁm el ML 1360 1356 $137.57| § 1,837.94
almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
PRE03-175 Desmontaje sin recuperacion de puerta de madera y marco metalico de 1.00x2.10 m
dimensiones promedio, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo PZA 6.00 6.00 $401.29| $ 2,407.74
y herramienta.
PREQ3-185 Desmontaje y retiro sin recuperacion de puerta abatibles dobles de madera de 1.60 a
2.00 de ancho y 1.80 a 2.50 m de altura de dimensiones promedio, incluye: mano de PZA 2.00 2.00 S 802.60] S 1,605.20
obra, equipo y herramienta. [
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Felipe Armenta Cabanillas
\ RFC: AECF740406HSLRBLOS
’ .4\ Domicilio: Valle del Caucaso #3001
,xl“.“. ) J Colonia: Valle Alto, Culiacan
) Sinaloa, CP 80050

e N L AT W, 4 il FELIPE ARMENTA CABANILI.AS. TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: [SSS/SO/LPN/007/2026
CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".
CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: [GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: |22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

PRE03-196 Desmontaje sin recuperaciéon de mueble de madera con dos barras o cubiertas de de

.wo y 60 cm de ancho promedio, no:.m_mﬂ:mm de apoyo de .mo cm de m_ﬁ.cﬂm promedio, PZA 1.00 1.00 $ 401.29 ¢ 401.29

incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.
PREO3-302 nm:nm_mn_os.nm mm_a.m de centro .o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano SAL 22.00 23.00 1.00 $ 206.37| ¢ 4,746.51

de obra, andamios, equipo y herramienta.
PREO3-303 Cancelacion de salida de voz y datos, en interior a base tuberia y cables, incluye:

cajas, soporteria, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. SAL 3.00 3.00 $ 206.37| 5 61913
PRE0Q3-310 Desmontaje sin recuperacién de tapa de contacto, voz y datos, y/o apagador en

interior incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 14.00 15.00 1.00 S 30.96| $ 464.40
PREO3-311 Desmontaje sin recuperacion de cableado electrico y/o datos, incluye:

desenergizacién, desconexion de cables, mano de obra, equipo y herramienta. ML 69.25 69.00 S 11.27| S 777.63
PREO3-313 Desmontaje de salida de contacto y/o apagador en interior a base de canaletas y

cables, incluye: cajas, soportaria, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. SAL 3.00 3.00 S 99.06| $ 297.18
PRE03-317 Desmontaje de salida para aire acondicionado tipo minisplit canalizada por muros y

losas a base de poliducto hasta una altura de 4 m., incluye: limpieza de cajas y registros, 6 s 206.37| S35 48

mano de obra, andamios, equipo y herramienta. SAL 4.00 4 ' ’
PRE03-403 Desmontaje con recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergizacion,

desconexion de tuberias y cables, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 11.00 11.00 S 300.96( $ 3,310.56
PRE03-340 Desmontaje sin recuperacién de marco de puerta de herreria del.80x2.10 m

promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y PZA 2.00 2.00 $ 1,173.88( S 2,347.76

herramienta. ¥
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Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBLOS

¥77 1 J1 ( Domicilio: Valle del Caucaso #3001
LI ) ; ___ / Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloca, CP 80050

FELIPE ARNENTA CABANILI.AS. TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/007/2026

OBRA:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: |GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: |22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
PRE03-348 Desmontaje de proteccién metalica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-
acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y M2 8.35 7.03 $ 1,438.02($ 10,109.28
herramienta.
PRE03-353 Desmontaje con recuperaciéon de protecciéon metédlica de aire acondicionado de
ventana, incluye: equipo de corte, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de PZA 1.00 1.00 S 414,73 $ 414.73
obra, equipo y herramienta.
PREO3-700 Cancelacién de salida sanitaria de tuberia de pvc incluye: demoliciones, resanes,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA 5.00 5.00 S 407.88| S 2,039.40
ejecucion.
PREQ3-702 Cancelacién de salida hidraulica, con tuberia de cobre incluye: demoliciones. resanes,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA 5.00 5.00 $ 588.90| $ 2,944.50
ejecucion.
PRE03-726 Desmontaje sin recuperacion de coladera de piso, incluye: limpieza, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PZA 1.00 1.00 s 23972 5 3972
PREQ3-522 Desmontaje con recuperacién de aire acondicionado de ventana, incluye mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. PZA 1.00 150 5 24077 $ 260
PRE03-520 Desmontaje de minisplit, (Capacidad 3 TON aprox.), hasta 3m de altura., incluye:
desconexién de ncnﬁom.am gas, tuberias de agua, ammnw:mxa: de _.:mnm_mn&: eléctrica, PZA 4.00 4.00 $ 802.60| $ 3,210.40
acarreos hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.
PRE03-539 Dmm:,_o:.@m. con ﬂmncum.an_o.q de extractores, incluye: mano de obra, herramienta y pA 2.00 500 s 562.85| $ 1,125.70
todo lo necesario para su ejecucion.
PRE03-601 Desmontaje sin recuperacion de letrero tipo sefalizacién a base de pvc, medidas
promedio 40 de largo x 20 de alto, ya sea en puerta o en muro incluye: mano de obra, PZA 10.00 10.00 S 23.62( S 236.20
equipo y herramienta. ; \
PREQ3-680 :mqwhw“,nhm.nm_m con recuperacion de extintor, incluye: mano de obra, equipo y PZA 2.00 2.00 $ 200.64] ¢ \,moH.Nw

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS

CONTRATISTA

4 pr 7 ﬂ
(__ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RA
/ SUPERVISOR DE OBRA-DE LOS

/

\a__me

4 Lg SERVICIOS DE SALUD DE m_\z)_.0>

/
[

)



%ﬂ@ﬂ ITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILILAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBLO5

Colonia: Valle Alto, Culiacan
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

Domicilio: Valle del Caucaso #3001

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/007/2026

OBRA:

ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE

CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: [GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
PRE0O4-001 Picado en muros con cufia y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién. M2 25.70 60.57 34.87 S 47.73| $ 2,891.01
- D - - A = . — 3
PRE0O4-023 mBO._ ion de piso de mNc_@o / <_2ou_m.o con espesor de 6 mm., incluye el retiro del M2 54.20 54.39 019 $ 84.40 4,590.52
pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.
PREO4-036 Demolicién de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del
pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. M2 28.95 41.37 Al 5 136.43| 5 5510
PRE04-040 Demolicién de zoclo de loseta de piso en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio,
incluye: demolicion del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. ML 50.40 52.31 1.91 S 31.83|$ 1,665.03
PRE04-049 Cortes y afines en plafén para recibir accesorios como rejillas de extraccién incluye:
cortes, afines, mano de obra, material, herramientas y todo lo necesario para su correcta PZA 1.00 1.00 S 603.70( $ 603.70
ejecucion.
PREO4-062 Demolicién por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas electricas en
muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano
que . . d yresaneconp PZA 2.00 2.00 S 351.98( $ 703.96
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PRE04-063 Demolicién por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas hidraulicas y
electricas en muro de tabique hasta una altura de 4.50 mts., incluye: ranura y resane con s 495.25| 495.25
pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta FZA 100 100 ' ’
ejecucion.
PREO4-064 Demolicién de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, 5 ——
incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. M2 22.25 27.95 5.70 5 106.09( 908
/
e
r:\\ 7 ;
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o A RQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colenia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloa, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: [SSS/SO/LPN/007/2026
CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".
CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD: |HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION:|GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:

01 (UNO) NORMAL

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

PRE04-066-1

Pase de instalaciones en losa, en secciones de 50X50cm hasta 80x80cm para ducteria
de inyeccion y/o extraccion, con las especificaciones constructivas para su sellado
hermetico.Incluye; acarreo hasta el lugar de su utilizacién, demoliciones de las dreas de
concreto, trazo, corte de impermeabilizante APP, elaboracion de contencion a base de
block de concreto, anclado, relleno de pasta, floteado, sellado con espuma de
poliuretano, chaflaneo inferior, sellado con impermeabilizante elastomerico, s, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.

PZA

1.00

1.00

$ 4,22853(5%$ 4,228.53

PRE04-070

Apertura de hueco de 10X10 cm hasta 20 x 20 cm en muros o losas para pase de
instalaciones hidrosanitarias y electricas, incluye: perfilado de hueco, resanado chaflan
sellado con impermeabilizante similar al actual, material, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

10.00

8.00

$ 990.49( $ 7,923.92

PRE04-080

Demolicién de enrase de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano,
incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.

ML

3.96

5.07

136.43| S 691.70

PREO4-067-1

Apertura de hueco de 61X61 cm hasta 1.35x 1.35 m para pase de instalaciones y/o
ducterias en enrase de muro de tabique, incluye: perfilado de hueco, material, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA

2.00

2.00

$ 1,74223|$ 3,484.46

PRE0O4-092-1

Demolicidn de séptico 0.50 x 0.50 m a 85 x 85 cm de tabique, forrado con azulejo,
incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

1.00

1.00

PREQO4-219

Demolicidn de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.

ML

4.95

5.07

0.12
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RQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloa, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: [SSS/SO/LPN/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL

OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE

ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES: [SLIMB000241

UNIDAD: [HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: [GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: |22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
PRE04-220 Demolicién de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. —_— 168.11] $ 850,98
incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. ML 4.90 530 ’ s o !
PREO4-243 Demolicién para descubrir acero de refuerzo en trabe/dalas de concreto a mano con
marro para grapear castillos con alambron 1/4", incluye: material, mano de obra, PZA 2.00 2.00 S 267.40( $ 534.80
andamios, equipo y herramienta.
PRE04-280 Corte con reguilete manual y disco de diamante de 0.45x0.35mts. en muro para
colocar gabinete de empotrar sqd en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts.,
. ; ; PZA 3.00 3.00 $ 1,426.59| S 4,279.77
incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
PREO4-281 .nonm de _«__,Em de concreto con cortadora de disco, incluye; trazo, mano de obra, ML 21.25 65.26 44.01 $ 85.85| $ 5,602.57
equipo y herramienta.
PRE04-402 . Umjo_.n_os de banqueta y/o firmes, SSUm.m de 10 A 15 cm promedio, de concreto M2 1.45 22.89 21.44 $ 187.91] ¢ 4,301.26
simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
PRE04-502 Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones
en 83._09 a un Emﬂ donde no Onmm_o.:mm dafios a ﬁmRm_A.um‘ _:.nmc<m_ mano de obra, VIAJE 5.00 5.00 $ 1477.65| $ 7,388.25
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PRE04-503 Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a
una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo. M3 31.15 35.00 3.85 $ 116.06| $ 4,062.10
PRE05-551 Resanados y am.ﬂm__muom de J.ESm para recibir puertas y ventanas, incluye: materiales, ML 42.50 55.24 12.74 $ 62.43| ¢ 3,448.63
mano de obra, equipo y herramienta.
PRE05-552 Modificacion de ancho de vano en puerta desde 0.90 m a 1.30 m con 2.10 m de altura,
muro 14 cm de espesor, incluye: corte de muro con disco, demolicion con demoledo
. ? e S ; _ T rza 1.00 1.00 s 733248 733.24
electricomano de obra, andamios, equipo y herramienta.
PREQ7-004 Desmontaje sin recuperacion de toma de oxigeno, incluye: acarreos hasta la bodega PZA 1.00 1.00
del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. ) )
\_ MIGUEL ADRIAN ARECHIG
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RQUITECT

FELIPE ARMENTA CABANILILAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinalca, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/007/2026

OBRA:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:[SLIMB000241
UNIDAD: [HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: [GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
PREQ7-005 Ommao:ﬁ.mb.m sin recuperacion mw toma de m.:m medicinal, incluye: acarreos hasta la PZA 1.00 1.00 $ 343.98| § 343.98
bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.
PRE07-013 Cancelacién de salida de toma de gases medicinales de aire y oxigeno, incluye:
demoliciones. resanes, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. PZA 2.00 2.00 S 588.90( $ 1,177.80
2 ALBANILERIA $ 93,987.52
ALB01-006 Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado
con Jo:mﬂo\ cal, arena nﬂono_‘n._os 1:3 mnmvwao comun, incluye: m._‘ama_ow material, M2 19.15 21.96 281 $718.34 s 15,774.75
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
ALB04-007 Castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4
varillas 3/8 &.< estribos H\.A @ @ 15 cms., _:n_c.<m“ cimbra, ammn_acwm\ B.N‘ﬁm:m_\ mano de ML 450 18.88 14.38 $653.41 $ 12,336.38
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
ALB06-001 Firme de 5 cm acabado comun, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de
materiales, acarreos, nivelacién, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y M2 0.75 0.75 $324.86 S 243,65
herramienta.
ALB06-040 Reposicion de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10 a 40 cms de ancho en losa o firme de
10 cm a 12 cm de espesor. incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. ML 21.25 20.40 $320.27 S 6,533.51
ALB06-150 Rampa de 10 cm acabado comun, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla
mmm\powo <. varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: m¢3_:_.ﬂ3 um. materiales, acarreos, M2 1.54 2262 91.08 $954.36 $ 21,587.62
nivelacién, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.
ALB08-013 Reparacién y rehabilitacién registro sanitario con mediadas interiores de 0.40 x 0.60 y
0.80 m. de profundidad, Incluye: con marco y contramarco, formacién de media cafia,
suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, PZA 2.00 2.00 $2,515.14 5,030.28
acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
IS
\
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e A RQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloa, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N*:

SSS/SO/LPN/007/2026

OBRA:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:

SLIMB000241

UNIDAD:

HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION:

GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

ALB12-014 Base para minisplit en azotea de 0.40x1.00 mts. a base de firme de concreto f'¢=150
kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 30 cms. de espesor,
incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, PZA 6.00 10.00 4.00 $1,326.36 S 13,263.60
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién.

ALB12-075 Detallado en apertura de hueco de 20X20 cm hasta 1.00 x 1.00 cm en losas para pase
de instalaciones .<\o ducterias, _:n_c«.\m“ perfilado de hueco, Jmﬁm:m_\ mano de obra, PZA .00 8.00 $477.51 $ 3,820.08
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALB12-100 Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar tuberia conduit en
mNonmm., incluye: .n:m:m: al perimetro am. la base, .:‘sumﬂammc.:ﬁm:ﬂm. elevacion de PZA 28.00 23.00 $272.49 s 6,267.27
materiales, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

ALB15-003 Reparacién de muros con acabado mortero por dafios en grietas, fisuras y humedad
en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo M2 12.68 13.50 0.82 $439.78 S 5,937.03
lo necesario para su correcta ejecucién.

ALB15-031 Ocultamiento de tuberias del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero
cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta ML 7.35 7.35 $323.89 $ 2,380.59
y todo lo necesario para su ejecucion.

ALB16-001 Sardinel de concreto simple de f'c=150 kg/cm2 de 10x10 cms de espesor promedio,
ﬂmn:_u_m.no de m~c_m_w y lechada con nt.m:S U_m:n.P _:n._‘c<mu material, mano de obra, ML 1.20 1.20 $677.30 $ 812.76
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucién.

3 IMPERMEABILIZACION $ 174,315.44

IMP01-001 Desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente quitando \
adherencia resistente, incluye: limpieza de superficie, mano de obra, herramienta y todo 5870 71 848.14
lo necesario para su correcta ejecucion. M2 389.54 372.20 $58.
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FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloca, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
SSS/SO/LPN/007/2026

CONTRATO N°:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL

OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".
CLUES: |SLIMB000241
UNIDAD: [HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: | GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
IMP01-030 Impermeabilizacién a base de una impregnacién de hidroprime con impac sbs (app) o
similar de 3.5 mm acabado terracota, incluye: materiales, acareos, elevacién, cortes,
e . * ; M2 389.54 397.34 7.80 $383.72 S 152,467.30
desperdicios, traslapes, mano de obra. equipo y herramienta.
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS $ 53,564.00
HIDR01-001 Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40 de 1/2"@, (13mm), incluye:
B:Emm.,\ resanes si Wm requerido, piezas Wmumo_m_mm de noamx_n:. Bwﬁm:m_\ mano de obra, ML 26.45 40.25 13.80 $241.02 $ 9,701.06
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
HIDR01-002 Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"@, incluye: ranurasy
resanes si es requerido, piezas especiales de conexion, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. ML 23.55 48.32 .77 $316.69 s 15,302.46
HIDR10-001 Salida hidraulica para w.c.,con tuberia PVC ced 40 1/2"@, incluye: ranurados, resanes,
material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion. SAL 1.00 1.00 $776.18 S 776.18
HIDR10-020 Salida hidraulica para lavabo, con tuberia PVC ced 40 1/2"@, incluye: bifurcacion para
mono .m___,:m:.an_os. de agua fria, _‘chaaoy resanes, Emnm_.‘_\m_‘ mano de obra, SAL 3.00 4.00 1.00 $854.78 s 3,419.12
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
HIDR10-030 Salida hidraulica para tarja, con tuberia PVC ced 40 1/2"@, incluye: bifurcacion para
doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, SAL 1.00 1.00 $854,78 S 854.78
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
HIDR10-041 Salida hidraulica para regadera, con tuberia PVC ced 40 1/2"@, incluye: bifurcacion
para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta $951.56
y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucién. AL 100 100 '
e >w@ MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
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% RQUITSECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinalca, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: [SSS/SO/LPN/007/2026
CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".
CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD: |HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION:|GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: (22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
SAN01-002 Interconexcién de tubo PVC de 4"@ pvc en registro sanitario exisente, incluye: pase,
ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario PZA 2.00 2.00 $358.19 716.38
para su correcta ejecucién.
SAN01-003 Interconexcién de tubo PVC de 2"@ pvc en registro sanitario exisente, incluye: pase,
ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario PZA 2.00 2.00 $286.56 573.12
para su correcta ejecucién.
SAN01-004 Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 4"@ para conectar
de ﬂm.m_m:o a registro, incluye: .mxnm<mn_o? n.mBm de arena, mno.n.n.___ma_m:ﬁo‘ relleno, ML 7.50 2.50 $384.78 2,885.85
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
SAN01-020 Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado de 2"@ y 4"@, incluye:
demolicion, mxnm.<wn_o? nmEm.am arena, mno&___mB._m:no\ relleno, ﬂmmma.mm\ B.m.nm_._mr mano ML 12.30 12.30 $336.42 4,137.97
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién.
SAN01-041-2 Descarga santiaria de aire acondicionado con tubo de 1"@ pvc, incluye: material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. ML 24.65 25.10 0.45 $128.56 3,226.86
SANO02-001 Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 4"@, incluye: ranurados, excavaciones,
resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su SAL 1.00 1.00 $1,027.32 1,027.32
ejecucion
SAN02-008 Salida sanitaria para mueble sanitario con tuberia PVC de 2"@, incluye: ranurados,
excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario SAL 3.00 4.00 1.00 $832.37 3,329.48
para su correcta ejecucion.
SAN02-012 Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2"@ incluye: ranurados, excavaciones,
resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su SAL 1.00 1.00 $784.70 / 784,70
correcta ejecucion. \ \
SAN02-020 Suministro y colocacién de tubo PVC de ventila sanitaria 2"@ incluye: ranurados,
resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su PZA 2.00 2.00 $1,220.52
/~ jcorrecta ejecucién.
\\\
ﬁ ARQ/M
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FELIPE ARMENTA CABANILILAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloa, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°:

SSS/SO/LPN/007/2026

OBRA:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: |GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:

01 (UNO) NORMAL FECHA:

SAN02-021 Salida sanitaria para regadera, con tuberia PVC de 2"@, incluye: ranurados,
excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su ejecucion.

SAL 1.00 1.00 $1,028.36

SAN10-001 Sondeo de tuberia de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y
exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecucion.

PZA 2.00 2.00 $1,203.88

INSTALACION ELECTRICA

ELEC01-010 Suministro y colocacion de desconectador (INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2P 60A 240
VCA) Nema 3R de la marca Square'D o similar en calidad y precio para equipos de aire
acondicionado tipo minisplit en azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye:
fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su

ejecucion.

PZA 6.00 6.00 $4,366.02

ELECO1-121 Suministro e instalacién de puenteo de circuito cableado eléctrica de alimentador
principal en registro eléctrico trifasico con cable cal. 2 AWG 4 hilos, 1 tierra fisica cal 8
awg, incluye: cople y ponchadora, cinta vulcanizable, cinta aislante para uniones,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

ML 16.50 16.30 $1,097.85

ELECO1-067 Instalacién de tablero o gabinete de emergencia, aislamiento, incluye: colocacion de
dos médulos, colocacién de tablero, mano de obra, equipo y herramienta.ranurado,

resane, fijacion, conexiones, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 1.00 1.00 $6,958.71

ELECO1-168 Suministro de material y mano de obra para alimentacion de tablero aislado 1 de 5
kva desde tablero principal en bodega, incluye; tuberia glav. pd de 1", accesorios para
soporteria y fijacion, cable thw-Is cal 6 iusa o similar, para fases y cable thw-Is cal 10 iusa
o similar para tierra, herramienta, mano de obra, acarreo de material y todo lo necesario

para su correcto funcionamiento.

0.05

$918.54

ML 21.95 22.00

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA
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177,761.17
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Felipe Armenta Cabanillas
— RFC: AECF740406HSLRBLO5
| { Domicilio: Valle del Caucaso #3001
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: [SSS/SO/LPN/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION:|GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION:|22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
ELEC02-087 Codo conduit pared delgada galvanizado de 35 mm (1 1/4") de didmetro, incluye:
suministro, acarreos, instalacion, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 3.00 3.00 $238.46 S 715.38
ELEC02-105 Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 32 mm (1 1/4") de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacién, mano de obra, equipo y ML 16.50 16.50 $332.46 S 5,485.59
herramienta.
ELEC02-630 Suministro e instalacién de conector curvo liquidtight 32 mm. de didametro. , incluye:

cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo,
fijacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demds cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en
cualquier nivel.

PZA 2.00 2.00 $189.71 S 379.42

ELEC02-401 Suministro e instalacién de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con
abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su PZA 18.00 18.00 $260.12 S 4,682.16
ejecucion.

ELEC03-131 Salida eléctrica aparente para alumbrado exterior a base de tubo conduit galvanizado
pared gruesa de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: una SAL 3.00 3.00 $1,817.28 S 5,451.84
reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un apagador y placa
de una unidad.

ELEC03-140 Suministro e instalacion de salida electrica en plafon de tablaroca o reticular, para
centro de lampara nueva, incluye: tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1")
de didmetro, soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal, tubo
licuatite, cable tw 12 (1 negro, 1 blanco y 1 tierra fisica verde), bote integral, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

SAL 16.00 14.00 $1,81873 |$ 25,462.22

\ ARQ. ﬁhCmrFUz JAN ARECHIGA RAMIREZ
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Felipe Armenta Cabanillas
\’ RFC: AECF740406HSLRBLOS

Domicilio: Valle del Caucaso #3001
.W\.\. =©H\ - - Aw O - c Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinaloa, CP 80050

B ol Aot R~ |~ 0h F) FELIPE ARNMENTA CABANILILAS. TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: |SSS/SO/LPN/007/2026
CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".
CLUES:|SLIMB000241
UNIDAD: |HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: |GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: |22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026
No. ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026
ELEC04-003-1 Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1
blanco y 1 Tierra Fisica Verde), caja galvanizada, conduit pvc ligero de 1/2"@, a 3/4" ¢,
A Y ) ) a8 . il s : e 1/2°9 il SAL 19.00 23.00 4.00 $960.34 S 22,087.82
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
ELEC04-004-1 Suministro e instalacion de salida electrica para contacto de emergencia, incluye:TW
12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica Verde), caja galvanizada, tubo conduit galvanizado
pared delgada de 1/2"@, a 3/4" @, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo SAL 14.00 12.00 $1,515.15 S 18,181.80
lo necesario para su correcta ejecucién.
ELEC04-011 Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja
alvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blan 1Ti Fisica Verde), tuberia galvanizad
gRlva " A " o _mqm = ' ﬂ el oo lm SAL 6.00 6.00 $1,882.33 | $ 11,293.98
de uso rudo 3/4"@, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su ejecucion.
ELEC05-001-1 Suministro e instalacién de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja
mm_<ma~.mam. cable .2< 14, tubo no:ac:.nﬁ ligero .am H\.N\‘_S. material, mano de obra, SAL 8.00 700 $909.38 $ 6,365.66
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
ELEC05-003 Suministro e instalaciéon de salida eléctrica para apagador triple, incluye: caja
galvanizada, cable TW 12, poliducto de 1/2"@, material, mano de obra, herramienta y/o SAL 2.00 2.00 $926.99 S 1,853.98
equipo y todo lo necesario para su ejecucién.
ELEC06-012 Suministro e instalacion de luminario de sobreponer en plafon 32 W, 6500 K, tubo led
16 W x 2, marca tecnolite, modelo 32ESTLED232V65S OPORTO Il o similar, incluye:
’ ; . - PZA 3.00 3.00 $1,514.55 | S 4,543.65
material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. \
HERRERIAS 4 27,063.01

ARQ. FELIPE >z:2_m2._‘> CABANILLAS Y/ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
CONTRATISTA 14 SERYICIOS DE SALUD D mi>_.0>



% RQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan
Sinalca, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
SSS/SO/LPN/007/2026

CONTRATO N°:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL

OBRA:|BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)".
CLUES: |SLIMB000241
UNIDAD: [HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.
UBICACION: |GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:

01 (UNO) NORMAL

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

HER01-002

Suministro e instalacién de marco para puerta en herreria con perfil 129 (M-225),
incluye: anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color
BLANCO a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta colocacién.

PZA

1.00

1.00

$1,872.72

1,872.72

HER02-001

Suministro e instalacién de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 0.80
a 1.10 x 2.15 m de altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de seguridad
cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco,
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.

PZA

1.00

1.00

$9,141.41

9,141.41

HER10-002

Suministro e instalacién de puerta de proteccién, con cuadrado de 1/2" a cada 11
cms. en sentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra
marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla
de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris,
pintura esmalte, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

M2

3.08

2.97

$3,383.46

10,048.88

AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL

850,091.91

AIR02-192-1

Suministro y colocacién de tablero de fuerza y control (TC), formado por controlador
logico programable by LOGOSIEMENS, elementosdeproteccion y derivadores para la
operacion de sistema de aire acondicionado de expansion directa formado por unidad
condensadora (UC) y unidad manejadora de aire (UMA) para los servicios de Quirofano,
Sala de recuperacion y salade tococirugia. Incluye:cargo directo por el costo de mano de
obra y materiales requeridos, flete a obra,acarreo, trazo,corte,elaboracién de cuerda,
fijacion, guia de alambre galvanizado no.14, coples, limpiezay retirode sobrantes fuera de
obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacién y demas cargos
derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.

PZA

3.00

3.00

$155,809.38

467,428.14

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS

CONTRATISTA
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A RQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas

RFC: AECF740406HSLRBLOS
Domicilio: Valle del Caucaso #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacan

Sinalca, CP 80050

TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: |SSS/SO/LPN/007/2026

ACONDICIONADO INTEGRAL)".

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: |BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE

CLUES:|SLIMB000241

UNIDAD:|HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION:

GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:

01 (UNO) NORMAL

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

AlR02-192-2

Suministro y colocacién de tablero de fuerza y control (VFD VE), formado variador de
frecuencia(VFD) para extractor centrifugo tipo CMI, elementos de proteccion vy
derivadores para la operacion de sistema de extraccion para los servicios de quirofano,
Sala de recuperacion y Sala de Tococirugia. incluye: cargo directo por el costo de
mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, elaboracién
de cuerda, fijacién, guia de alambre galvanizado no.14, coples, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y
demds cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.

PZA

3.00

$39,796.95| $ 119,390.85

AIR02-192-3

Suministro y colocacién de tablero de fuerza y control (VFD UMA), formado variador
de frecuencia(VFD) para unidad manejadora de aire (UMA) elementos de proteccion y
derivadores para la operacion de sistema de aire acondicionado tipo expansion
directa para los servicios de Quirofano, Sala de recuperacion y Sala de Tococirugia.
incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra,
acarreo, trazo, corte, elaboracién de cuerda, fijacion, guia de alambre galvanizado
no.14, coples, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de
seguridad, instalaciones especificas, depreciacién y demas cargos derivados del uso
de equipo y herramienta, en cualquier nivel.

PZA

3.00

3.00

$87,757.64| $ 263,272.92

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS

CONTRATISTA
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