PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

14 DE FEBRERO DE 2022.
TERMINO:

27 DE MARZO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR
AUTOPISTA
7086 BENITO JUAREZ VARIOS ESTATAL $15'000,309.19 | $15'000,309.19 | $15'000,309.19 | $0.00 100 100
2022 ETAPA #1,
CULIACAN-LAS
BRISAS.




