I EECAH

PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

23 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

23 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA: 29/12/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
811 CARRETERA MOCORITO ESTATAL $98,824.73 $98,824.73 $98,824.73 | $0.00 100 100
CAIMANERO-EL
TIGRE .




