
 
PREESFORZADOS CONCRETOS  
Y AGREGADOS DE SINALOA  
 
 
 
 

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 

  PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:                                                                                                           FECHA: 29/12/2022 
 
INICIO: 

23 DE AGOSTO DE 2022. 
TERMINO: 
23 DE AGOSTO DE 2022. 
 

 
 

 

NUMERO 

DE 

OBRA 

DESCRIPCION: MUNICIPIO 
TIPO DE 

RECURSO 

IMPORTE DEL 

PRESUPUESTO 

IMPORTE 

AUTORIZADO 

IMPORTE 

EJERCIDO 
SALDO 

AVANCE 

FISICO 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

% 

811 

CONSERVACION 
MENOR 

CARRETERA 
CAIMANERO-EL 

TIGRE . 

MOCORITO 
 

ESTATAL 
 

$98,824.73 $98,824.73 $98,824.73 $0.00     100 100 

 
 


