
SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA 
• SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA 

OBRA: 

CUJES; SLSSAOOII2O CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL 
(JURISDICCIÓN SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, 
SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)". 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: UNO S.A.DEC.V. 

DOMICILIO FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL 
ALEMAN C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA 

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA 

R. F. C.: UN0970310738 

CONTRATO N°: SSSISOJADIOIII2O23 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $87415974 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 24 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE TERMINACION
22 DE JUNIO DEL 2023 PROGRAMADA: 

FECHA DE TERMINACION REAL: 22 DE JUNIO DEL 2023 

CONVENIO No.: NO APLICA 

PERIODODELCONVENIO: NOAPLICA 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DLA,S DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION: NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: 263,755.09 

PROGRAMA: FASSA 2023 (PARTIDA 351002 CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:
SOFIMEX, INSTITUCN DE GARANTÍAS, 

NUMERO FIANZA ANTICIPO 2796929 

IMPORTE $30595590 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2796917 

IMPORTE $8741597 

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2796917 

IMPORTE $8741597 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 
SSS!S01AD101112023 

CLUES: SLSSAOOII2O CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
JURISDICCIONAL (JURISDICCIÓN SANITARIA VI ESCUINAPA), 

ELÉCTRICA)". 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE 
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO 
TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA 

DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE 
ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN 

Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS 
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR 

INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. 

PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA 

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35 % 

ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

SALDO QUE SE CANCELA 

SUMAS IGUALES .- 
/ 

.// -..7 
/ ,. ,-,.- 

RECIBE SUPERVISOR: ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ ÁLARCON 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

23/05/2023 $ 753,585.98 $ 874,159.74 

23/05/2023 $ 263,755.09 $ 305,955.90 

22/06/2023 $ 745,987.94 $ 865,346.01 

$ 745,987.94 $ 865,346.01 

$ - $ - 

$ 7,598.04 $ 8,813.73 

$ 753,585.98 $ 874,159.74 

ENTREGA: 

FIRMA: 

RECIBE: 

FIRMA: 

UNO, S.A. DE C.V. ING. MÓNICA ELENA ERNÁNDEZ PÉREZ 
2SosÉ CARLOS PADILLA GOMEZ SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS 

REPRESENTANTE LEGAL 
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