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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: ESCUINAPA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
CONTRATO N°: SSSISO/ADIO1 1/2023 

ACTA ENTREGA — RECEPCION 

EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO: ESCUINAPA, ESTADO SINALOA, EL DIA 22 
DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A LA OBRA CLUES: SLSSAOOII2O CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCIÓN 
SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)", CON No. 
DE CONTRATO SSSISOIADIOIII2O23 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES 
ELÉCTRICOS PRINCIPALES, DERIVADOS Y SECUNDARIOS CONTENIDOS EN TUBERÍAS 
METÁLICAS CONDUIT DE PARED GRUESA CON ROSCA, Y CABLEADOS CON CABLE DE 
COBRE AISLADO EN VARIOS CALIBRES CALCULADOS SEGÚN CONSUMOS DE CORRIENTE 
DE.LA UNIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, 
INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS , APAGADORES, CONTACTOS, LÁMPARAS 
FLUORESCENTES, Y LÁMPARAS PARA EXTERIOR. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y 
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, 
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE 
ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCION 

D. JÚ CUAIntr:çC YA1. c:-- 

TESTIGO 

CJOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

UNO, S.A. DE C.V. 

TESTIGO 

/ /--: 
- 7'/- / --- 

ING. JosÉ ALBERTO NUÑEZ ALARCON 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SINALOA 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSS/SO/AD/01 1/2023 

ACTA ENTREGA -  RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, 
SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS 
OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO 
N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. 
MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SINALOA SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA UNO S.A DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ CON LA FINALIDAD DE 
LLEVAR A CABO LA ENTREGA—RECEPCION DE LA OBRA "CLUES: SLSSAOOII2O 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE 
JURISDICCIONAL ÇJURISDICCIÓN SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, 
(INSTALACIÓN ELECTRICA)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. SSS/SOIADIOI 1/2023 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

"CLUES: SLSSAOOII2O CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA 
DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCIÓN SANITARIA VI ESCUINAPA), 
ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)" 

PROGRAMA: FASSA 2023 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA 
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: ESCUINAPA LOCALIDAD: ESCUINAPA 

CONTRATO: SSS/SO/AD/O 1 1/2023 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: SSS/SO/AD/011/2023 

IMPORTE: $ 753,585.98 M.N (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON 
CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS FASSA 2023, AUTORIZADO CON TECHO 
PRESUPUESTAL CON FECHA 15 DE MAYO 2023, (PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DE 2023 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSS/SOlAD/O 11/2023 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 753,585.98, M.N. (SON: SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/1 00 M.N.) POR 
CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 120,573.76 M.N. (SON: 
CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.), PARA UN 
IMPORTE TOTAL DE $ 874,159.74 M.N. (SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/1 00 M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO SIlVA: $263,755.09 M.N. 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE S/lVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
FINIQUITO 

24 DE MAYO DEL 2023 AL 22 DE JUNIO DEL 
2023 

$745,987.94 

TOTAL $ 745,987.94 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE 
LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL 
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O 
VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA UNO S.A. DE C.V., HACE ENTREGA DE 
LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO 
RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA C. JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ., MANIFIESTA QUE GARANTIZA 
CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2796917 EN MATERIALES Y 
TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION 
DE LA MISMA OBRA. 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSS/SOlAD/O 11/2023 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 

UNO S.A DE CV. 
C. JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELE1A HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 

ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ ÁLARCON 
SUPERVISOR DE OBRA 
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