SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
' : A.DEC.V.
CLUES: SLSSA001120 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |CONTRATISTA: UNO SA
DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL . FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL
DOMICILIO:
(JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, ALEMAN C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA
SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA)”. LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R.F.C. UN0970310738
CONTRATO N°- SSS/SO/AD/014/2023 PROGRAMA: FASSA 2023 (PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y
§74.159.74 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $874,159. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 24 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE MAYO DEL 2023 COMPARIA AFIANZADORA: SO IMEX, 'NST'TUSC',?N DE GARANTIAS,
FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA: 22 DE JUNIO DEL 2023 NUMERO FIANZA ANTICIPO 2796929
FECHA DE TERMINACION REAL: 22 DE JUNIO DEL 2023 IMPORTE $305.955.90
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2796917
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $87,415.97
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2796917
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $87,415.97
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: 263,755.09

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 26 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
SSS/S0/AD/011/2023

CLUES: SLSSA001120 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE
JURISDICCIONAL (JURISDICCION SANITARIA Vi ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACION
ELECTRICA)".

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0)  ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 23/05/2023 $ 75358598 $ 874,159.74
PAGO ANTICIPO 35 % 23/05/2023 $ 26375500 $ 305,955.90
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 22/06/2023 §  745987.94 s 865,346.01
SUMA DE LAS ESTIMACIONES §  745987.94 $ 865,346.01
CARGOS AL CONTRATISTA: 3 - $ -
SALDO QUE SE CANCELA $ 7,598.04 $ 8,813.73
SUMAS IGUALES = $ 75358598 $ 874,159.74
, A hES
RECIBE SUPERVISOR: ING. JOSE ALBERTO NUNEZ ALARCON
ENTREGA: RECIBE:
FIRMA: / Z/ / FIRMA:
P , 2
/ UNO, S.A. DE C.V. ING. MONICA ELENAHERNANDEZ PEREZ
V/jOSE CARLOS PADILLA GOMEZ SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

REPRESENTANTE LEGAL
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