SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
F SUBDIRECCION DE OBRA

£ EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.. $SS/SO/AD/011/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, UNO S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR EL
C. JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: CLUES: SLSSA001120
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL
(JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA)”.

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacén, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30
horas del dia 26 de Junio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccion de Obra de los Servicios
de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227,
Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud
de Sinaloa y la empresa UNO S.A. de C.V. con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincién de Derechos del contrato No. SS8/SO/AD/011/2023
firmado por un importe con |.V.A. de $ 874,159.74 M.N. (son: ochocientos setenta y cuatro mil
ciento cincuenta y nueve pesos 74/100 M.N.).

Fecha de inicio programada: 24 de mayo de 2023
Fecha de inicio real: 24 de mayo de 2023

Fecha de término programada: 22 de junio de 2023
Fecha de entrega real: 22 de junio de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: Suministro e instalacién de alimentadores eléctricos principales, derivados y
secundarios contenidos en tuberias metalicas conduit de pared gruesa con rosca, y cableados con
cable de cobre aislado en varios calibres calculados segun consumos de corriente de la unidad,
suministro e instalacion de tableros eléctricos, interruptores termo magnéticos , apagadores, contactos,
lamparas fluorescentes, y lamparas para exterior.

Consecuentemente el monto total del contrato ejércido con LV.A. fue de $ 865,346.01 (son:
ochocientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con |.V.A.

Anticipo $ 305,955.90
Estimacién No. 1 (finiquito) $ 865,346.01
Total Ejercido: $ 865,346.01

Saldo $ 8,813.73

Anticipo otorgado sin I.V.A.:$263,755.09
Amortizacién de anticipo con LV.A.: $305,955.90

Con relaciéon al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de
$8,813.73 (son: ocho mil ochocientos trece pesos 73/100 M.N.).

Relacidén de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -
Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista UNO S.A de C.V. manifiesta
garantiza los trabajos mediante la pdliza de vicios ocultos con No.2796917, en materiales y trabajos
por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcion de la misma.



e SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
i SUBDIRECCION DE OBRA

L EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: $SS/SO/AD/011/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, UNO S.A. DE C.V,, REPRESENTADA POR EL
C. JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: CLUES: SLSSA001120
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL
(JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA)”.

Manifestacién de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de
Obra, levanta con esta fecha, 26 de junio de 2023, el Acta de Extincion del contrato en referencia, en
los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este
acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el conirato correspondiente, manifestando
por el contratista UNO, S.A. de C.V,, que se extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda
renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00
horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Ing. Ménica El Ing. Jdsé Alberto Nuiiez Alarcon
Subdirectora de Obra Supervisor de Obra

de los Servicios de Salud de Sinaloa de los Servicios de Salud de Sinaloa
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C. José Carlos Padilla Gémez
Representante Legal
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