GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 804000 AL KM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No, 5 {CINCO)
PERIODO: DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA1DE1
FECHA: 22/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$1,316,798.15

$1,316,798.15

=
=\
MARTIN CASTRO MORENO ARZL \u.<_> &} ENTA ING. FELIPE JAVIER C O ARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV, DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA <
V2= V//V4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 5 (CINCO) HOJA 1. DE 2
PERIODO: DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 22/08/2022

- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION mwb._—.,"._.gm.H_Dn.uwZ EXCEDENTE ESTIMACION P.U, IMPORTE

POGS18CO06 [RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05,001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA

PLANTA ¥ AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES LT 24,782.60| 15,304.39 13,096.59| 9,478.21] 2,207.800 $23.41 $51,684.60
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS,

PO6521C024 |RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA

EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM, M3 2,478.26 1,530.44 1,309.66 947.82 220.78 5285.63 $63,061.39
DE DISTANCIA,
T 0O Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTI ZCLA CALIENTE),

POGS27C003 [ A Mooms 2,478.26|  1,530.44|  12309.66| 947.82|  220.78 $246.00|  $54,331.75

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

POGS27C002 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA {MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMQ DE 3/4" Y CEMENTO

ASFALTICO AG-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREQS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA M3 2,478.26 1,530.44 1,309.66 947.82 220.78 $5,198.48 $1,147,720.41
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO. N

AW\

_ I™N _ suma|_51,316,798.15

|

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA MANDO CUADRAS CASTRO

MARTIN CASTREY MORENO

COORDINADOR DE ESTI DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SUPERINTENDENJE (PREECASIN)




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM 804000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 5 (CINCO) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 22/08/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | e | EsTIMACIDN ESTIMACION | EXCEDENTE | . o P.U, IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3,26 0.00 0.00 3.26 0.00 $10,416.46 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA, _
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 517,448,36 50.00
PINTURA TIPQ TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KMt 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $11,625.57 50.00
€M DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 652.00 0.00 0.00 652.00 0,00 $155.83 50.00]
MATERIAL BITUMINOSO
| SUMA| $0.00|
TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO Ebmmw_ $1,316,798.15

MARTIN CASTHO MORENO
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIE

RO ARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACION

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




