GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJA1DE1
PERIODO: DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 08/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: $2,606,399.10

SUMA TOTAL: $2,606,399.10

ING. FELIPE JAVIER ARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS

UBICACION: KM 80+000 AL KM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: mn_.m.cu.u:hﬂm.cm

ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJALDE?2

PERIODO: DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 08/08/2022

- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION m”.__.,"._.gm”ﬂ_uowz EXCEDENTE ESTIMACION P, IMPORTE

P06S18C006 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4,05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEOQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EM LOSANALENATAISNTION Y RCAPRROS R, LT 24,782.60|  9,178.79|  4,808.79| 15,603.81| 4,370.000 $23.41|  $102,301.70|
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

PO6S21C024 |RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
E£N PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM. M3 2,478.26 917.88 480.88| 1,560.38 437.00 5285,63 $124,820.31
DE DISTANCIA.

POG527C003 |TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA {MEZCLA CALIENTE),

T —— M3 2,478.26 917.88 480.88| 1,560.38|  437.00 $246.09|  $107,541.33

POBS27C002 |SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION © PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASEALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20 , SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREGS PARA LA M3 2,478.26 917.88 480.88)  1,560.38 437.00 $5,198.48( $2,271,735.76
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

suma:;|  $2,606,399.10]

ya' v/
G.CEzA] ARMANDO CUADRAS CASTRO
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MARTIN CASTRP MORENC

SUPERINTENDENTE (PREECASIN) DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 3 (TRES) HOIA 2 DE 2
PERIODO: DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 08/08/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o estivacion | ESTIMACION EXCEDENTE | o aciON P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34S02C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.26 0.00 0.00 3,26 0.00 $10,416.46 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.26 0.00 0.00 3.26 0.00 $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPQ TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA, h
P34S02C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3,26 0.00 0.00 3.26 0.00 $11,625.57 50,00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON_USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 652.00 0.00 0.00 652.00 0.00 $155,83 50.00]
MATERIAL BITUMINOSO
| I SUMA:| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO .Ebsz"_

$2,606,399.10

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENT,

COORDINADOR DE mm._._Zﬁ.n\mMu_.._mm

ANDP CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




