PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Va5 CA,

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

18 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

18 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Ll

/Y4

FECHA: 29/12/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR DE
AUTOPISTA
782 BENITO JUAREZ VARIOS ESTATAL $15'011,476.09 | $15'011,476.09 | $15'007,409.03 | $4,067.06 100 100
2022 ETAPA 7,
CULIACAN-LAS
BRISAS .




