GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 8 (OCHO) HOJA1DEL
PERIODO: DEL 12 AL 18 DE SEPT DEL 2022 FECHA: 19/09/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: §2,271,243.05

SUMA TOTAL: $2,271,243.05

AC| RMENTA ING. FELIPE JAVIER LA
zmm._nchz._.mdm RA (SOP) COORDINADCR DE

IMACIONES DIR. DECONST., MANTENIMI DNSERV. DE VIAS ESTATALES

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

N



ESTIMACION

——

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN -
LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,011,476.09

ESTIMACION No. 8 (OCHO)
PERIODO: DEL 12 AL 18 DE SEPT DEL 2022

HOJA 1 DE 2
FECHA: 19/09/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTALA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA

EXCEDENTE
ESTIMACION

P,

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

24,782.60

24,782.58

21,353.99

0.02] 3,428.590

$23.41

$80,263.29

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA,

M3

2,478.26

2,478.26

2,135.40

0.00 342.86

£285.63

597,931.10

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

M3

2,478.26

2,478.26

2,135.40

0.00 342.86

$246.09

$84,374.42

PO6S27C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCICN DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ¥ CEMENTO
ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO

COMPACTO.

M3

2,478.26

2,478.26

2,135.40

0.00 342.86

$5,198.48

$1,782,350.85

AN\

suma:|  $2,044,919.66
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

(B T ] % SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
- ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 7 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM 80+000 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,011,476.09
ESTIMACION No. 8 (OCHO) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 12 AL 18 DE SEPT DEL 2022 FECHA: 19/09/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | ko | estimacion | ESTIMACION | EXCEDENTE | STIMACION P, IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.26 5.24 0.00 -1,98 5,24 $10,416.46 $54,582.25
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USQ PE MAQUINA PINTARRAYA.
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.26 1.41 0,00 1.85 1.41 $17,448.36 $24,602.19
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.26 5.11 0,00 -1.85 5.11 $11,625.57 $59,406.66
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USQ DE MAQUINA PINTARRAYA
P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 652.00 563.00 0.00 89.00 563.00 $155,83 $87,732.29
MATERIAL BITUMINOSO
_ _ _ _ SUMA:|  $226,323.39

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._Cbxmun_ $2,271,243.05
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