- MUNICIPIO DE AHOME Y, i o FINIQUITO

R Ty A . lp's />

i | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO*Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE, 6

FAISMUN-SAL-073PR074PR-PAP-106CP-
110CP-AH-2023

CONTRATISTA: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.—|

) (106AH230-¢/) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE| CONTRATO:
OBRA: | AHOME, SINAL

-

7 FECHA: 02/09/2023—
PERIODO DEL: 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
; NID. PRECIO UNITARIO IMPORTE
NO. CONCEPTO UNIDAD Wil P ” = VOLUMEN clo

CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYEé |

|
J1 PINTURA EN JUEGOS INFANTILES ¢

/"

A1 REHABILITACION DE JUEGOS EXISTENTES”

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE EN COLUMPIO EXISTENTE DE 3.00 M DE
LARGO, 1.58 M DE ANCHO Y 2.40 M DE ALTURA, y p y J /
M1.1.1 INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE APzA 1.00 ¢ 1.00 N/A /1.00 < 0.00 $1,143.53 S $0.00
ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN
PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA. _#

FABRICACION Y HECHURA DE ASIENTO EN
COLUMPIO EXISTENTE A BASE DE MONTEN DE 8"
CAL-14 Y SOPORTES DE VARILLA LISA DE 1/2", ,
/112 |INCLUYE: COLOCACION SOBRE CADENAS  can y

¢ |EXISTENTES, FONDO PRIMARIO, PINTURA DE
ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN
PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA, ./

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
, ESMALTE EN RESBALADILLA EXISTENTE DE 1.70
‘ M DE ALTO, 0.45 M DE ANCHO, INCLUYE: / J p / A
1.1.3  |RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE ~'PzA 1.00 < 1.00 N/A /100 ~0.00 ,5/1,369.84 $0.00
SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y
CALIDAD, MATERIALES MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

1.00 /1.00 N/A /100 ~0.00 ’/$1,478.71 < $0.00

co M
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v MUNICIPIO DE AHOME g FINIQUITO

w1 ) - la~Jls

L SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 2
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS < s DE 6

OBRA:

(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA. /
-

CONTRATO:

FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-

110CP-AH-2023

CONTRATISTA:

FABRICA DE MATERIALES MMAT-S-A. DE C.V.

PERIODO DEL :

08 DE AGOSTO DE 2023~ AL

7
02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA:

02/09/2023~

NO.

CONCEPTO

SEGUN
PROYECTO

UNIDAD

VOLUMENES EJECUTADOS

E3 E4 TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE EN SUBE Y BAJA EXISTENTE DE 3.00 M
DE LARGO, 0.50 M DE ALTURA CON 2 ASIENTAS
DE 0.57 M DE LARGO Y 0.2 M DE ANCHO, INCLUYE:
RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE
SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y
CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

7 100

< 1.00 N/A " 1.00

0.00

/482785

$0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
AGARRADERA EN SUBE Y BAJA CON MEDIDAS DE
0.25X0.25 M EN FORMA DE "T" SOBRE TUBO DE 2
1/2", INCLUYE: REDONDO DE 1", SOLDADURA DE
1/8", FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE
ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN
PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

P

<100

<" 1.00 N/A

_-$337.24

<$0.00

/
SUBTOTAL DE REHABILITACION DE JUEGOS EXISTENTES

$0.00"

“ 1.2

LIMPIEZA DE OBRA

41241

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,
INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA,
SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

J
~ M2 —58.07

/ / /
~58.07 /A ~58.07

~$13.26

~$0.00

SUBTOTAL DE

LIMPIEZA DE OBRA

$0.00

“SECRETARIA DE OBRAS
JMAT S A DE G v PUBLICAS URBANISMO

Y ECOLOGIA
DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS

REVISA

'7/0( / enzpedd D xem

ING. DIEGO ENMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS FRNESTO YAl CASTRO
DIRI 2 E OBRAS PUI AS




MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

[i?/‘*\ﬂjs
AHOME

FINIQUITO

HOJA

3

DE

6

OBRA:

4
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-

110CP-AH-2023"

CONTRATISTA:

FABRICA DE MATERIALES MMAT, S’A. DE C.V.

PERIODO DEL :

08 DE AGOSTO DE 2023

-

AL

02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA:

02/09/2023.
-

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E3

EA4

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

7241

MOBILIARIO URBANO.”

MOBILIARIO Z

/211

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO
"BOTE RIN" MARCA JUMBO O SIMILAR EN PRECIO
Y CALIDAD BOT-LP-04-00 MODELO MUO-518,
MEDIDAS ALTO 100 CM, ANCHO 40 CM, LARGO 60
CM INCLUYE: EXCAVACION, 2 DADOS DE
CONCRETO DE 20X20X30 CM CONCRETO F'C=150
KG/CM2 TMA 19 MM, TAQUETES HILTY,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADOJ'

/PZA

< 2.00

N/A

/' 2.00

“o

‘5/12,952.66

./ $0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA
HIMALAYA BAN-711JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD
Y PRECIO, MEDIDAS LARGO 210 CM, ANCHO 55
CM, ALTO 95 CM, COLOCADAS SOBRE 2
DENTELLONES DE 30X25X70 CM ARMADA CON
ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA
19 MM, INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION,
TALADRADO, TAQUETES Y PIJAS HILTI DE 3/8",
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADQ/

/ pza

/ 4.00

4.00

N/A

_4.00

4

$24,502.16

-~ $0.00

DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS

REVISA

RESIDENTE DE OBRA

£/ v:v‘\.
ARQ. JES IA CASTRO
CTOR DE OBRAS P\UBLICAS




‘ MUNICIPIO DE AHOME B Forids FINIQUITO
|5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOM_’E HOJA 4
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : DE 6

OBRA:

(106AH23CP)-REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE| CONTRATO:

AHOME, SINALO

FAISMUN-SAL-073PR-074RPR-PAP-106CP-

110CP-AH-2023

CONTRATISTA:

FABRICA DE MATERIALES MMAT/S./A. DE C.V.

PERIODO DEL :

08 DE AGOSTO DE 2023

- AL

-
02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA:

02/00/2023~7

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

E.3

E4

TOTALES

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTAL DE

MOBILIARIO|

$0.00~

BANQUETA

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL
AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER
EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS,
INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

95

.95

N/A

1.95

£0.00

Js14.18

y, $0.00

J3.1.2

CORTE Y EXTRACCION DE RAiZ DE
ARBOL GRANDE EXISTENTE EN AREA DE
TRABAJO Y BANQUETA, INCLUYE :
EXCAVACION, RELLENO, CARGA A MANO Y
ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

/1.00

.71.00

N/A

_A.00

0.00

//3898.19

/5 $0.00

DEMOLICION A MANO DE BANQUETA DE

CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR
EXISTENTE, INCLUYE : MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2

/.95

N/A

1.95

}112.28

$0.00

EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR
MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 EN
MATERIAL TIPO | ( MATERIAL ATACABLE CON
PICO Y PALA), ZONA "B", INCLUYE :
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

<" 0.59

N/A

0.59

/15359.27

/ $0.00

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
"MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO",
INCLUYE: EXTRACCION, CRIBA. CARGA,
ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO

M3

+0.51

N/A

“b.s1

0.00

_/s853.88

_/$0.00

CORTRATISTA

J Y

- ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ ./
DIRECCION DE AALVAREZ,

OBRAS PUBLICAS

: eg/mlﬂﬂé"DF¢7m.

REVISA

RESIDENTE DE CBRA

i




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

fardls

AHOME

FINIQUITO

HOJA

5

DE

6

OBRA:

(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-SAL-O?SPR-O74P~R/-)?AP-1OGCP-
110CP-AH-2023

/

CONTRATISTA:

FABRICA DE MATERIALES MMAT, S*/( DEC.V.

—
PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023

AL

02 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA:

02/09/2023..~

NO.

SEGUN

CONCEPTO UNIDAD

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

PROYECTO

E3 E.4

TOTALES

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

/3.16

RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO
EN MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO
GRADUADOQ", INCLUYE: HUMECTACION, 3 "/0 39
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ’
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO

_/039 N/A

/039

/:’ $112.28

$0.00

347

ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION A 20 M. o & =
LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE '

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

0.51 N/A

/0,51
/

b4
0.00

/ $134.72

/$0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA /
DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA <
MECANICA.

“ 0,51 _/os1 N/A

/ 051

/ 0.00

~ $246.00

/$0.00

BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE
10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO
F'c=150 KG/CM2, ACABADO FINO 2
BROCHEADO, INCLUYE: MATERIALES,
CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.95 _Ass N/A

~ 195

0.00

o
$670.45

“ $0.00

SUBTOTAL DE

TRABAJOS PRELIMINARES

$0.00

REVISA

OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS / / /

PUBLICAS Uanrsuo AR A% Bk‘
YECOLOGIA g pieco Emusno VALENZUELA ALVAREZ

DIRECCION DE RESIDENTE DE OBRA
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DIRE AP S




@ | MUNICIPIO DE AHOME Farnlls FINIQUITO
=/ ArL I 5 / S J
© E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 6
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS s DE 6
o , FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-
OBRA: |(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE| CONTRATO: 110CP-AH-2023 _
AHOME, SINALOA. ./ CONTRATISTA: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S7A. DE C.V.
- FECHA: 02/09/2023—
PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023’ AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
NO. VCONCEPTO UNIDAD PROYECTO 3 d TOTALES VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE
3.2 [LIMPIEZA DE OBRA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,
INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, y , ) )
3.24 SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y M2 “ 500 ~5.00 N/A _-5.00 _/0.00 «'$2.43 ~$0.00
TODO LO,NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA $0.00
| SUBTOTALDE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES™ ~'$0.00
o T s e N e 7
1 LV.A. (16%) “$0.00
w TOTAL: 0,00
- ﬁf - | INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $154,500.41—
B N - _ INVERSION EIERCIDA DE LA OBRA: $154,501.41—" /
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA: $0.00 -

¢ REVISA
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA 7) ‘ CA )
E A’ en vede. DY,
FABRICA DE MAJERI VMAT SA DEC VD'RECC|6N D

OBRA

NIO AGDIRRE CHAO
CONTRATISTA

S P(’BL'CAS ING. DIEGO EMMILIANG VALENZUELA ALVAREZ

RESIDENTE DE OBRA




