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Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/720/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO

ESTIMACION 01 NORMAL UNICA
Badiraguato, Sin., a 04 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL UNICA, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA
EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS
TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A
CONTINUACION, SE DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DELIMITACION ESPACIAL EN UNA
INSTALACION PUBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE ACTIVIDADES FISICAS
O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA
SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,
SINALOA.

¢ No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-029/2025

e IMPORTE DEL CONTRATO: $585,511.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS ONCE PESOS 15/100 M.N)

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL UNICA

e IMPORTE A PAGAR: $570,368.62 (QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTQS
SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

e EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

e R.F.C.SCO-230519-155

e DOMICILIO FISCAL: CALLE NORTE 2, #2167, COLONIA PRADERAS DE VILLAS, LOS
MOCHIS, AHOME, SINALOA, C.P. 81293.

e No. DE FACTURA: # BC5F, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
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Tipe de Comprobante: |- Ingreso
¢ r!’WE 2 No,
Los Mc
FOLIO: 155
FECHA: 4 517:12:12
CLIENTE: ; | RFC | MEassainiZi4
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CHIDAD: , Badiragiiatn, Sinatoz, Mixica C.P. 80500
e
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" Unidad Clave sat Vator Unltario
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81401500 zgpvn 18 ESTIRACION 01
: DE DE MITACION
N
SERVICIO 9 S04 750 06
156 E48 052 - VA - 80 50475099

SUBTOTAL $504,750.99
WA 16% _$80,760.16 |
TOTAL $585,511.15
Este d ot una pr 160 Imp de un CFDI Luger de Expediclén: 81271 Moneda: MXN - Paso Hexicena
No. DE SERIE DEL CERTIFICADD
FOLIO FISCAL DEL SAT
EB3EFRO-CE1F-4273-ACA281 L a
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CONSTRUCTORA

Fecha: 05-dic-25

CARATULA DE ESTIMACION

|

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

TELEFONO: CEL:

0 6681861376
R.F.C.

§CQ-230519-155

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.

I
| ESTIMACION No: 01 {NORMAL) UNICA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA. BADIRAGUATO BADIRAGUATO
DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE DELIMITACION ESPACIAL EN UNA INSTALACION PUBLICA, DONDE PUEDEN
DESARROLLARSE ACTIVIDADES FISICAS O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA,
PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 24-ngv-25
AL 05-dic-25
FECHA DE CONTRATO:
22-nov-25
PERIODO DE EJECUCION DEL
CONTRATO:
INICIO: 24-nov-25
TERMINACION: 05-dic-25

SINALOA.
CONTRATO No:
MBGBR-AD-FAISMUN-029/2025
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$504,750.99 $585,511.15 $0.00 $585,511.15

BUENO POR: $ 570,368.62
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:
$ 570,368.62 (SON QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION: 01 {(NORMAL) UNICA
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ - IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 504,750.99
MAS LLV.A.: $ = MAS L.V.A 16 % $ 80,760.16
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ = TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON VA $ 585,511.15
3% SVIFYC: $ 15,142.53 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 15,142.53
TOTAL DEDUCCIONES: $ 15,142.53

|SALDO A PAGAR: Is 570,368.62 |

<2
=

ING. JOSE R/ EONTRERAS LOPEZ
COORDINADOR BE PRESUPUESTGS Y COSTOS

KG. ROBIEL RINCON RAMOS
fRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
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COMSTRUCTORA
Control de Estimaciones
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEC.V.
CONSTRUCCION DE DELIMITACION ESPACIAL EN UNA
INSTALACION PUBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
ACTIVIDADES FISICAS O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE °"“§,‘§“;'2;‘$ﬁ§'f,ﬁi§ﬂ§ﬁ',m
SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN SESLABIE
JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, Estimagion:
SINALOA.
Fecha:
5 de diciembre de 2025 01 (NORMAL) UNICA
Pericdo de la estimacion: 24/11/2025 al 05/12/2025{ Localidad: No. De contrato:
Periodo de Ejecucion: 24/11/2025  al 05/12i2025 BADIRAGUATO MBGBR-AD-FAISMUN-029/2025
importe del contrato con LV.A: Imp. Confratado sin LV.A Anticipo Importe Anticipo sin LVA % de Avance
100%
$ 585,51 1.1 S $ 504‘:750'99 $ = $ - % Avance Total
100%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ " 504,750.99 |ESTA ESTIMACION
16%IVA(+) § 80,760.16
$ - Sub-Total A (=) $ 585,511.15 $ 585,511.15
Amortizacion Anlicipo 5% $ #
AMORTIZACION ANTERIOR 16 % I.V.A (+) $ - ACUMULADO ANTERIOR
$ B Total (=) $ = $
Importe TOTAL $ 504,750.99
TOTAL AMORTIZADO 16 % LV.A (+) $ 80,760.16 |TOTAL ACUMULADOG.
Total (=) $ 585,511.15
$ = $ 585,511.15
3% SVIFYC: $ 15,142.53
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) § 15,142.53 |CONTRATADO
$ - Importe TOTAL § 570,368.62 $ 585,511.15
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO $ 570,368.62 [sano
Saon:
$0.00|(SON QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS $ -
SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

RiEPRESEN A TE LEGAL

ING. JOSE

y
#CONTRERAS LOPEZ

COORDINADGR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

Di ECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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RGeS FECHA: 05/12/2025

CONTRATISTA: DEPENDENGIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEG.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DMIILIG: C. NORTE 2 #2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

. SIN. URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C. $C0-230519-155
L ESTADO DE CUENTA ]
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: L (33;':”‘)
CONSTRUCCION DE DELIMITACION ESPACIAL EN UNA INSTALACION PUBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE ACTIVIDADES FISICAS
DESCRIPCION; O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHA INICIO FECHA
. 24-nov-25 TERMINACION 05-dic-25 CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-(29/2025 FECHA CONTRATQ:  22-nov-25
CONTRATO: .
CONTRATO:

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $504,750.99 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBR/ $0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO|$585,511.15 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $585,511.15

No. DE IMPORTE C/VA IMPORTE = . | AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION §=mauD ESTIMAGCION SIN IVA 3% SVIFYC: | NTICIPO 35% DEDUCGIONES PAGAR
W (Sg:xm‘) 24-nov-25 05-dic-25 $ 58551115 |$ 50475099 §$ 1514253 $ 15,142.53 § 570,368.62
TOTALES: $  585511.15|$ 50475099 $ 415,142.53 | § R 1514253 § 570,368.62
SALDO DEL CONTRATO: $0.00 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00

e
vafg/
N /
>4y L RINCON RAMOS

O A ING. JOSE R_GONTRERAS LOPEZ ,m’fé'ztroa DE OBRAS PUBLICAS
(EPRESENTANTE LEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URSANO Y ECOLOGIA,
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CONSTRUCTORA
FEGHA 05/12/2025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
: AHOME SIN. URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
$C0-230519-155
E RESUMEN DE ESTIMACION
p—
LOCALIDAD: |BADIRAGUATO  ESTIMACION: |01 (NORMAL) UNICA
CONSTRUCCION DE DELIMITACION ESPACIAL EN UNA INSTALACION PUBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE
DESCRIPCION: ~ ACTIVIDADES FiSICAS O DEPORTIVAS, EN LA COMUNIDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE
SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $504,750.99
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $585,511.15
OBRA IMPORTE
PRELIMINARES $ 8,493.59
ALBANILERIA $ 484,311.32
TRABAJOS FINALES $ 11,946.08
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 504,750.99
SUB TOTAL= $ 504,750.99
ILV.A AL16 % $ 80,760.16
TOTAL = $ 585,511.15
; TORIZO
EVISOY
Y% >
iz INGTRU RINCON RAMOS
Wy ] zaf ING. JOSE B CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PURBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL

COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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ConsTRROIORA
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORAS. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: ;g%?gﬁi #2137 COL.PRADERAS DE VILLAGR. 81203 LOBMOCHIS, poisncis e 6BRAS FOBLICAS, DESARROLLS UREANO'Y ECOLOGIA.
RF.C.
SC0-23(519-155
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
LOCALIDAD BADIRAGUATO ESTIMACION: (gﬁg’:"”

DESCRIPCION: {CONSTRUCCION DE DELIMITACION ESPACIAL EN UNA INSTALACION PUBLICA, DONDE PUEDEN DESARROLLARSE ACTIVIDADES FISICAS O DEPORTIVAS, EN LA
R fCDMUNlDAD DE SOYATITA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMFORTE DE OBRA SIN IVA: $504,750.99
IMPORTE DE ANTIGIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $585,511.15
SEGUN PROYECTO T HASTA HASTA DEESTA |
L HEAVE { SNSERG e et el el | EXCEDENTE | covmacion | MPORTE
1 PRELIMINARES
GF01 TRAZO Y NIVELAGION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE . . . . . . .
REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE M2 42110 $ 20171% 8,453 50 421.10 X 000 421101 8§ 842359
OBRA Y HERAAMIENTA.
[ [ TOTAL DE PRELIMINARES:| § 8,493 50
2 ALBANILERIA .
GFideg LOSA DE CONCRETO PULIDA DE 10 CMS
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN .
OBRA CON UN F'C=250 KGICM", REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 8 ¢ 10-10, M2 421.10] $ 1,150.11|$ 484,311.32 421.10 aGa 0.0 421101 & 484,311.32
INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
EQUIPQ,
I TOTAL DE ALBANILERIA:[ $ __ 484,311.32
3 TRABAJOS FINALES
GPi01 LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRBA. INCLUYE: - - . o
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 421101 § 14371 8% £051.21 421.10 064 000 421,101 $ 5051.21
GBRET1 LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA
OBRA FABRICADO CON PTR VER PLAND
INCLUYE: INFORMACION DE LA OBRA, PATAS X N - e s ~ - o=
DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO PZA 1.001 § 5834871% 5,804 .87 1.00 0.6 0.00 1.001 8 5,504 87
EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES,
MANOQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQLUIPO.
| ] TOTAL DE TRABAJOS FINALES:| § 11,046 08
TOTAL ESTIMACION[ S 504,750.99
LVA.[ S 80.760.16
TOTAL[S 58551145

NBE AADA E. ING.
REFHRESENTANTE LEGAL COORDINADO
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10/12/25, 18:08
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BBVA
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Comprobante Pago Interbancario

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacién
Tipo de operacién:
Descripcion:
Cuenta de retiro:
Divisa de la cuenta:
Titular de fa cuenta:
Nombre banco destino:
Fe@a de c';reacién:
Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

Msmrdae

SUSIEaY ey

Oambrata
e v

Nombre det Cliente

Operacioén autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacidn,

ADMIN1

Pago Interbancario
EST 01 NOR UNIC AD29
0124174836

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

BAJIO
10/12/2025
EST 01 NORM UNICAAD 029

ASD 6551749382

Datos de confirmacién de ia transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:
Estado operacién
Porcentaje Firmado:
Detalle de firmas
Accitén
GREO/ ‘

FIRMO |

BRVA Mavieo, S.A Inctitucidn de

https:i!www,bbvanetcash‘mm’SMXBDNTSE;’meximnetpibee_v?fsewleLfOperacionCBTFSerwet?pmcesoﬂrmas _pibee_pr&operacion=firmas_pibee op...

0000220611

0068150055
100%
Usuario

ADMIN1

ADMIN1

Poder:

importe de la operacién:
Cuenta de depésito:
Divisa de Ia cuenta:
Titufar de la cuenta:
Fecha valor;

Fecha de aplicacién:
Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio Gnico:

Estado:

Porcentaje aportado

—-—%

1090 %

Baneca Miiltinla Qrivna Einanciara RRVA BEvimn
WSS StmsaiperTy e ¢ e neiol e VA Mavien

NN7a8290
vui Co0aw

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

100%

570,368.62 MXP
030743900036553975

MXP

SEIS ONCE CONTRUCTORA S
DERLDECV

11/12/2025

10/12/2025

18.08:25

002601002512110000220611

1401202512101908250068150061

Operado

Fecha
10/12/2025
16/12/2025

wane bbuanetoash my

171



