



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MEXICO 15 - MARMOL
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MAZATLAN

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$169,573.14
IMPORTE DE ESTIMACION: \$84,786.57

ESTIMACION: No 1
PERIODO: DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 08/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$84,786.57
SUBTOTAL: \$84,786.57
TOTAL \$84,786.57

ING. OSCAR DANIEL GARCIA AGUILAR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ARMANDO PADILLA EZQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

7991



ESTIMACION

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$169,573.14

HOJA 1 DE 1

FECHA: 08/08/2022

 ING. OSCAR DANIEL GARCÍA AGUILAR RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)	 ING. JOSÉ ARMANDO PADILLA EZQUIVEL RESIDENTE DE OBRA (SOP)	 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	 ING. CÉSAR A. GODÍNEZ CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
--	--	---	---