MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 1
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES 1
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 IMPORTE S/IVA: 1,053,165.34
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
N CONTRATO No.: ANG-IPR-2023-012 FECHAINIC: 09-nov-23
OBRA: MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
PRESUPUESTO: $1°221,671.79 IVA INCLUIDO FECHA TERM: 23-nov-23
ESTADO CONTABLE
CONCEPTO ESTADO DE CUENTA ANTICIPO-AMORTIZACION ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
ESTIMACIONES IMPORTE SALDO RETENCIONES IMPORTE SALDO CONCEPTO IMPORTE
IMONTO CONTRATO S/IVA $ 1,053,254.62 MONTO ANTICIPO S/IVA | $ = IMPORTE DE LA ESTIMACION $ 1,053,165.34
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO | $ 1,053,165.34 | $ 89.28 MENOS AMORTIZACION $ -
SUMA $ 1,053,165.34
IMAS 16% IVA 3 168,506.45
TOTAL $ 1,221,671.79
DEDUCCIONES (3%) -5 31,594.96
SUMA DE DEDUCCIONES -5 31,594.96
SALDO LIQUIDO $ 1,190,076.83
CONTRATIS v Vo.Bo.
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Resumen de Estimacion
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ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

IMPORTE S/ IVA:

$ 1,053,165.34

BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA

CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM

CONTRATO No.: ANG-IPR-2023-012 FECHAINIC: 09-nov-23
MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
PRESUPUEEBTO: $1°221,671.79 IVA INCLUIDO FECHA TERM: 23-nov-23
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
PROYECTO
CLAVE CONCEPTO IMPORTE

1 MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL

$ 1,053,165.34

Elabord:

Arg. Alex

Total de la Estimacion

$ 1,053,165.34

a Fisica

rraza Gastelum

Ing. Leopoldt
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .,
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ANGOSTURA
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ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 IMPORTE S/IVA: $ 1,053,165.34
LUGAR: BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
. CONTRATO No.: |ANG-IPR-2023-012 FECHA INIC: 09-nov-23
OBRA: MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
PRESUPUESTO: |$1°221,671.79 IVA INCLUIDO |FECHA TERM: 23-nov-23
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
PROYECTO
HASTA CANTIDAD DE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD meﬁwwﬂn ESTIMACION ESTA P.U IMPORTE
ANTERIOR | ESTIMACION
I MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL
LIMPIEZA EN MONTE BAJO Y DESASOLVE CON EQUIPO MECANICO
PUOD1 |EN AREA DE PLANTILLA Y TALUD, INCLUYE; EQUIPO, MANIOBRAS, Y | M2 13,368.00 0.00 0.00 13,368.00 | $ 8.48| S 113,360.64
TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
EXCAVACION PARA FORMACION DE CANAL (CAUCE) CON EQUIPO
MECANICO EN ZANJA EN MATERIAL A-B EN SECO DE 0.00 A 4 MTS DE
PUG02 | oROFUNDIDAD, INGL UYE; EQUIPO, MANIOBRAS, Y TODO LO 0 TR e 08 720501 9 BOA31 & 93080400
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL DE MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL= | $  1,053,165.34
o TOTAL DE ESTIMACION= | $ 1,053,165.34
\ W__\‘.
4.7
Ing. _.mono_vug. guez Ochoa
SUperyisor

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos




MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA: MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOE, ANGOSTURA, SINALOA
CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
e CONTRATO: | ANG-IPR-2023-012
DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:|23-nov-23
CLAVE CONCEPTO

1 MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL

TRAZO DE DESAGUE PLUVIAL
CON LIMPIEZA Y DESASOLVE

BORDO DE TIERRA FORMADO
CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.

900 =

5.00 |

Supervisor
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. )

OBRA: |MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA FOTOS

CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
T - ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO w w s e ]

CONTRATO: | ANG-IPR-2023-012
DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:|23-nov-23

CLAVE CONCEPTO
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CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. TR
OBRA: MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA FOTOS

CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO

CONTRATO: | ANG-IPR-2023-012
DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:|23-nov-23
CLAVE CONCEPTO
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Elaboro: | eviso:
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA: |MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA FOTOS
CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
CONTRATO: | ANG-IPR-2023-012
DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:|23-nov-23
CLAVE | CONCEPTO

Elaboro:

Arg. Alex
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Supervisor



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA: |MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA FOTOS
CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO
CONTRATO: | ANG-IPR-2023-012
DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:|23-nov-23
CLAVE | CONCEPTO

Ing. Leop

/

Reviso:

nriquez Ochoa
Supervisor
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MUNICIPIO DE ANGOSTURA
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CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
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OBRA:  MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA FOTOS
CONTRATISTA: ALEXEY BARRAZA GASTELUM
o ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO |
CONTRATO: | ANG-IPR-2023-012
DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FECHA:|23-nov-23
CLAVE CONCEPTO

MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL

rsona Fisica

Ing
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eviso:

uez Ochoa
Supervisor



