PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

VI CA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

20 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
BACHEO
AUTOPISTA
BENITO
807 JUAREZ 2022 VARIOS ESTATAL $1'659,178.00 $1'659,178.00 | $1'657,269.95 | $1,908.05 100 100
CULIACAN-LAS
BRISAS ETAPA
2.

/Y4



