PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

04 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

06 DE MAYO DE 2022.

Va5 CA|

FECHA: 21/10/2022

/Y4

NUMERO AVANCE AVANCE
; TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR DESTINOS
TURISTICOS (E.C.
682 AUTOP.MAZATLAN- ELOTA ESTATAL $110,964.02 $110,964.02 $107,567.87 | $3,396.15 100 o7
CULIACAN-EJIDO
CULIACAN)




